

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/23/626

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/23/626 D1**

Číslo zhotovitele: **S230815**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 8. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/23/626 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**MŠ Michalova 2**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo a termínu provádění díla. Na tyto změny měly vliv zejména následující skutečnosti:
 - změna výkopu horniny vyšší třídy (ZL č. 01)
 - změna rozsahu vedení komunikačních rozvodů (ZL č. 02)
 - řešení vypouštění odpadní vody (ZL č. 03)
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 01, 02, 03, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 109.253,74 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se rovněž mění harmonogram prací.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH 3.397.000,-Kč
(slovy: tři miliony tři sta devadesát sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy 3.397.000,-Kč
(slovy: tři miliony tři sta devadesát sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 192.157,89 Kč
Méněpráce byly vyčísleny ve výši - 82.904,15 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 **3.506.253,74 Kč**
(slovy: tři miliony pět set šest tisíc dvě stě padesát tři korun českých a sedmdesát čtyři hal)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 21. 8. 2023
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 20. 6. 2024
2.3. zapravení dotčených povrchů do 15. 7. 2024
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 22. 7. 2024
2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 10 dnů, po výzvě Objednatele

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 21. 8. 2023
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 20. 6. 2024
2.3. zapravení dotčených povrchů do 15. 7. 2024
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla **do 30. 8. 2024**
2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 10 dnů, po výzvě Objednatele

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti