

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 24.01.2024 (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Semily**

Husova 82, 513 01 Semily

Zastoupené starostkou města Bc. Lenou Mlejnkovou

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

Bankovní spojení: 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý,  
Mgr. Roman Hedvičák

tel: 481 629 235

e-mail: belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

**Zhotovitel: MgA. Pavel Roleček**

K Olšíně 95, 530 09 Pardubice

e-mail: [REDACTED]

IČO: 76350592

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Povolení k restaurování čj. MK 39038/2015

Kontaktní adresa: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

### II. Předmět dodatku č. 1

1) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu pro dokončení díla sjednaného v čl. IV Smlouvy o 45 dnů, tj. do 30.10.2024 z důvodů na straně objednatele – nečekaně přestal vytékat z kašny sv. Václava umístěné pod Koštofrankem na p. p. č. 4091/2 v kat. úz. a obci Semily pramen (odkopání zeminy nad kašnou, pročištění prostoru a proražení ucpané trubky, ... objednatelem, které bránilo provádění díla zhotovitelem).

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1) Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla v souladu s usnesením Rady města Semily č. 240108/RM/7 starostka města.

Ve Vysokém nad Jizerou

V Semilech 13. 09. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:



MgA. Pavel Roleček



Bc. Lena Mlejnková

