



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

III/423 Velké Bílovice - Moravský Žižkov

135 000,00

Rozpočet:

Dodatečná sanace krajů

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce					
1	113107163		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2					
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Odvoz sutí a její likvidace v režii zhotovitele					
2	113154364		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase					
			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
3	181152302		Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním					
			Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	5		Komunikace					
4	564831011		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm					
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
5	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					

			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm		
8	573231111		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2		
			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		
11	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm		

CELKEM VCP bez DPH	135 000,00
Původní rozpočet bez DPH	9 624 840,43
Změnový rozpočet bez DPH	9 759 840,43