

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 22412/321310
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

UNIS - JAKOS, s.r.o.

Sídlo: Vodní čp.110, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

IČ/DIČ: 469 74 822 / CZ46974822

Stat. orgán: p. David Sedlář, jednatel společnosti (tel. 604 299 630)

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Zlín, účet č. 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 7553

Internet: www.unisjakos.cz

pro účely této smlouvy dále též jen jako **„Zhotovitel“**

a

Obchodní akademie a střední škola polytechnická
Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Sídlo: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ/DIČ: 00566438/ CZ00566438

Stat. orgán: Mgr. Alena Kobidová, ředitelka školy

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo běžného účtu 

pro účely této smlouvy dále též jen jako **„Objednatel“**

s následujícím obsahem:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmětem této smlouvy o dílo o dodávku automatického změkčovače vody vč. dopravy a montáže.

2. Místem realizace díla je: školní kuchyně **Obchodní akademie a střední školy polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova 1669, Veselí nad Moravou.**

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena zařízení je sjednána jako pevná a činí

15 520,00Kč (slovy Patnáctisícpětsetdvacetkorun českých).

2. K ceně díla podle odstavce 1 je **Zhotovitel** oprávněn připočítat příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty s tím, že tato daň je součástí ceny díla. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude **Objednateli** vyúčtována ve výši účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění a v plném souladu s příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Článek III.

Doba plnění

1. **Zhotovitel** a **Objednatel** sjednávají následující klíčové termíny realizace (plnění)

a) ukončení a předání změkčovače **Objednateli** nejpozději do **4.10.2024**.

Ostatní podmínky a ujednání ze Smlouvy o dílo č. 22412/321310 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Veselí nad Moravou, dne: 23.9.2024

Zhotovitel

Objednatel