

# **Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

## **Smluvní strany**

### **Město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

### **M - SILNICE a.s.**

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

## **dodatku č.1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek č.1“)

Název veřejné zakázky

### **RS Jičín, Husova - IV. etapa**

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

#### **Článek V. Cena díla**

Cena díla se z důvodu víceprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty víceprací zvyšuje o částku **50.388,3 Kč bez DPH, tj. 60.969,84 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí celkem:

Cena bez DPH	7.195.887,7 Kč
DPH 21%	1.511.136,42Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>8.707.024,12 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 9/93/RM ze dne 28.6.2017.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 29.6.2017

V Pardubicích dne 29.6.2017

.....  
Město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
M – SILNICE a.s.  
Ing. Zdeněk Babka  
výkonný ředitel