

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP

1. Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina
tel.:	+420 564 602 326, +420 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

Ing. Jiří Sedláček

se sídlem:	Okružní 906/36, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Sedláček
koordinátor BOZP:	Ing. Jiří Sedláček, TACZ/234/KOO/2022
tel.:	+420 776 855 579
IČO:	88341241
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:	2901186032/2010

(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 10. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) jsou následující změny:

A. V Článku 2 Smlouvy se slova „Zahájení stavby se předpokládá: **květen 2023**. Dokončení předmětu plnění nejpozději **do 150 dnů** ode dne předání staveniště.“ **ruší a nahrazují slovy** „Zahájení stavby se předpokládá: **listopad 2023**. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději **do 30. listopadu 2024**.“

B. V Článku 4 odst. 4.1 Smlouvy se slova „Cena za výkon činností BOZP: **22 500 Kč vč. DPH**. Slovy: **dvacet dva tisíc korun českých vč. DPH**.“ **ruší a nahrazují slovy** „Cena za výkon činností BOZP: **45 000 Kč vč. DPH**. Slovy: **čtyřicet pět tisíc korun českých vč. DPH**.“

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Třebíči dne

V Jihlavě dne

Koordinátor:

za Zadavatele stavby:

.....
Ing. Jiří Sedláček

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina