

Dohoda o finančním vypořádání Části 1 nároku na dodatečnou platbu (Claim č. 1)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Číslo dohody: E617-S-4250/2024

Číslo jednací: 8484/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

IČO: 45274924

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

S u b t e r r a a.s.

IČO: 45309612

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

STRABAG Rail a.s.

IČO: 25429949

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ú. n. Labem, oddíl B, vložka 1370,

zastoupená: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

IČO: 41192869

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitratňová 137, PSČ 198 21,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu
(dále jen „dohoda“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (dále také jen „Stavba“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel

s ním dne 28.03.2019 uzavřel smlouvu o dílo na zhotovení Stavby, ev. č. Objednatele: E617-S-884/2019, ev. č. Zhotovitele: 1524.8120423FCE (dále také jen „**smlouva o dílo**“).

2. Z důvodů neposkytnutí přístupu na celé Staveniště ze strany Objednatele ve smyslu Pod-čl. 2.1 smluvních podmínek uplatnil Zhotovitel nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a v návaznosti na určení Správce stavby ze dne 23. 9. 2020 došlo mezi smluvními stranami dne 25. 11. 2020 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, uveřejněnému ke dni 3. 12. 2020, na základě kterého došlo k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 12 měsíců. Tímto prodloužením Doby – a tedy prodloužením doby, po kterou Zhotovitel prováděl stavební práce – pro dokončení vznikly Zhotoviteli Náklady.
3. Oznámením Claimu č. 1 ze dne 27. 6. 2022 doručeném dne 9. 8. 2022, označeném jako Oznámení finančního nároku ve věci Claimu č. 1, Zhotovitel oznámil výše uvedené skutečnosti a nárok na kompenzaci dodatečných Nákladů, včetně přírážky přiměřeného zisku.
4. V rámci konečného vyčíslení nároku Zhotovitele (Claimu č. 1) ze dne 30. 6. 2023 Zhotovitel vyčísлил svůj nárok o celkové výše 142 792 820 Kč bez DPH. Na základě rozhodnutí Objednatele byl celkový nárok Zhotovitele rozdělen na Část 1 a Část 2 nároku. Část 1 nároku byla ze strany Zhotovitele nakonec vyčíslena do výše 27 337 044,28 Kč bez DPH.¹
5. O Části 1 nároku (Claimu č. 1) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 1. 8. 2024 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že nárok Zhotovitele v rozsahu Části 1 (Claimu č. 1) Zhotovitele je oprávněný a prokázaný částečně, a to co do výše **22 636 756,38 Kč bez DPH.**
6. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 1. 8. 2024 finanční závazky z Části 1 nároku (Claimu č. 1), a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z Části 1 nároku (Claimu č. 1) v návaznosti na určení Správce stavby ze dne 1. 8. 2024, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci Části 1 nároku (Claimu č. 1) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokováná částka
2a BOZP Arrano Group (EUROVIA)	144 064,52 Kč
2b Mzdy THP (EUROVIA)	11 889 764,69 Kč
2c Mzdy THP (SUBTERRA)	2 332 441,82 Kč
2d Geodetické práce Ing. Rostislav Parolek	378 769,03 Kč
2e Autorský dozor Moravia Consult Olomouc	199 200,00 Kč
2f Mzdy THP (STRABAG Rail)	4 205 857,53 Kč
2g Ubytování THP (EUROVIA)	500 741,16 Kč
2h Mzdy THP (GJW)	2 026 464,15 Kč
2i Administrativní práce FSI Consulting (EUROVIA)	876 774,19 Kč
4b Nájemné České dráhy	594 826,00 Kč
4d Ostraha objektu Ken Security	10 521,29 Kč
4f Elektřina Správa železnic	62 154,26 Kč
4h Pronájem prostor Tomáš Avrat	32 780,00 Kč

¹Zhotovitel v průběhu posuzování nároku Správcem stavby v reakci na žádost Správce stavby o doložení chybějících podkladů a informací stanovil, že některé dílčí kapitoly již nenárokuje, příp. výši nároku za některé dílčí kapitoly snížil.

4i Pronájem pozemků (EUROVIA)	23 463,00 Kč
5a Pojištění stavby Kooperativa (EUROVIA)	2 919 452,05 Kč
5b Bankovní příslib, poplatky	999 333,65 Kč
8a Reklama časosběr Ing. Tomáš Mertlík (Hustle)	-
8c Airview (EUROVIA)	50 000,00 Kč
8e Dopravní značení Gefab	51 542,00 Kč
8f Pamětní desky – IT reklama	-
8h Slavnostní ukončení stavby Eventex	-
8i Režijní náklady THP (EUROVIA)	38 894,94 Kč
Součet celkem	27 337 044,28 Kč

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele za „2a BOZP Arrano Group (Eurovia)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **98 102,85 Kč bez DPH.**
3. Nárok Zhotovitele za „2b Mzdy THP (EUROVIA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **9 839 979,50 Kč bez DPH.**
4. Nárok Zhotovitele za „2c Mzdy THP (SUBTERRA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **2 024 536,41 Kč bez DPH.**
5. Nárok Zhotovitele za „2d Geodetické práce Ing. Rostislav Parolek“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **146 129,03 Kč bez DPH.**
6. Nárok Zhotovitele za „2e Autorský dozor Moravia Consult Olomouc“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **199 200,00 Kč bez DPH.**
7. Nárok Zhotovitele za „2f Mzdy THP (STRABAG Rail)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **4 130 099,70 Kč bez DPH.**
8. Nárok Zhotovitele za „2g Ubytování THP (EUROVIA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **482 345,96 Kč bez DPH.**
9. Nárok Zhotovitele za „2h Mzdy THP (GJW)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **1 696 303,51 Kč bez DPH.**
10. Nárok Zhotovitele za „2i Administrativní práce FSI Consulting (EUROVIA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **876 774,19 Kč bez DPH.**
11. Nárok Zhotovitele za „4b Nájemné České dráhy“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **594 826,00 Kč bez DPH.**
12. Nárok Zhotovitele za „4d Ostraha objektu Ken Security“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **10 521,29 Kč bez DPH.**
13. Nárok Zhotovitele za „4f Elektřina Správa železnic“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **62 154,26 Kč bez DPH.**
14. Nárok Zhotovitele za „4h Pronájem prostor Tomáš Avrat“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.

15. Nárok Zhotovitele za „4i Pronájem pozemků (EUROVIA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **10 000,00 Kč bez DPH**.
16. Nárok Zhotovitele za „5a Pojištění stavby Kooperativa (EUROVIA)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **1 459 726,03 Kč bez DPH**.
17. Nárok Zhotovitele za „5b Bankovní příslib, poplatky“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **999 333,65 Kč bez DPH**.
18. Nárok Zhotovitele za „8a Reklama časosběr Ing. Tomáš Mertlík (Hustle)“ Zhotovitel nenárokuje.
19. Nárok Zhotovitele za „8c Airview (EUROVIA)“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
20. Nárok Zhotovitele za „8e Dopravní značení Gefab“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **6 724,00 Kč bez DPH**.
21. Nárok Zhotovitele za „8f Pamětní desky – IT reklama“ Zhotovitel nenárokuje.
22. Nárok Zhotovitele za „8h Slavnostní ukončení stavby Eventex“ Zhotovitel nenárokuje.
23. Nárok Zhotovitele za „8i Režijní náklady THP (EUROVIA)“ Objednatel shledává jako neoprávněný a/nebo nedoložený. Z těchto důvodů jej nepotvrzuje a neurčuje k výplatě, a to ani částečně.
24. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody Objednatel uhradí v částce **22 636 756,38 Kč bez DPH**.
25. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v článku I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním s tím, že dílčí nároky Zhotovitele (Část 2) za „1 Výrobní prostředky“, „2j Výrobní režie ze zařízení stavenišť“, „3a Správní režie“, „3b Správní režie ze zařízení stavenišť“, „4a Kancelářské vybavení Activa (EUROVIA)“, „4c Úklid a oplocení Jan Říman“, „4e Internet Nej.cz“, „4g Svoz odpadu Technické služby města Přerova“, „6 Mobilizace, demobilizace a udržovací náklady“, „7 Přiměřený zisk“, „8b Balená voda Šumavský pramen“, „8d Výluková činnost Mikulec (EUROVIA)“ a „8g Kancelářské potřeby Bartoň a Partner (EUROVIA)“ nejsou předmětem vyrovnání dle této dohody.
26. Smluvní strany konstatují, že Správce stavby posoudil nároky uvedené v čl. I. odst. 2. tohoto článku dohody na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací.

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 24 této dohody, ve výši **22 636 756,38 Kč bez DPH** uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 60 dnů od data, kdy bude Objednateli doručena faktura Zhotovitele.

Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že tímto je Část 1 nároku (Claimu č. 1), vyjma nároků (dílčích kapitol) uvedených v čl. II. odst. 25 této dohody, které jsou označeny a vedeny jako Část 2 nároku (Claimu č. 1), vypořádána.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Objednatel:

Praha, dne (datum dle el. podpisu)
17. 10. 2024

Zhotovitel:

Praha, dne (datum dle el. podpisu)
2. 10. 2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.