

# Dodatek č.1

## k rámcové smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 48/2016  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1559/2016

s názvem

**Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu ST Brno**

### Smluvní strany

#### 1.1. **Objednatel:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:  
[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:  
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26,  
611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7,  
PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“)

#### 1.2. **Zhotovitel:**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2144

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:  
[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

## Dodatek č.1 rámcové smlouvy o dílo

Vzhledem k nevyčerpání finančního objemu vyplývající z plnění předmětu smlouvy dle bodu 5.2 smlouvy a to na straně objednatele, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4. – Termín plnění se mění tak, že bod 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Nové znění bodu 4.1.:

*Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla, tj. dílčích smluv o dílo. Tato rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou do 26. května 2020.*

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 14.07.2017

Objednatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

no  
no  
4234

ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Brně dne 28.06.2017

Zhotovitel:  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

člen představenstva

**firesta**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628