

DODATEK č. 1

Č.j. dodatku objednatele: S-187/75030926/22/1/2024

k Smlouvě o dílo č. S-187/75030926/22 uzavřené dne 9. 8. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vypracování projektové dokumentace – Vybudování nového výjezdového stanoviště ZZS SK, Benešov“

mezi smluvními stranami

1) Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o.

IČO: 75030926
Se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Zastoupená: [REDACTED], ředitelem
Číslo účtu: 6522192/0800

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

2) Mag. arch. Jaroslav Trávníček

IČO: 68855958
Se sídlem: Na Baterích 420/53, 162 00 Praha
Zastoupená: Mag. arch. Jaroslavem Trávníčkem
Číslo účtu: 0566893063/0800

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektových prací v rámci shora nadepsané veřejné zakázky. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23. 6. 2022 usnesením rady Středočeského kraje č. 049-26/2022/RK.
2. Důvody k uzavření Dodatku č. 1 ve věcné části byly požadavky na změny ve vypracování Dokumentace pro provádění stavby, v části projektu fotovoltaiky, neboť původní zadání na zpracování tohoto projektu nereflektovalo možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím dotačních titulů IROP.

V původně zamýšleném záměru nebylo v rámci projektu vybudování nového výjezdového stanoviště ZZS SK Benešov plánováno využití finančních prostředků na realizaci stavby prostřednictvím dotačních titulů IROP. Vzhledem k dostatečné alokaci těchto prostředků v rámci předmětných výzev bylo po dokončení, předání a převzetí Dokumentace pro provedení stavby rozhodnuto, že dojde na základě zpracovaného energetického posudku k úpravě projektové dokumentace tak, aby stavba nového výjezdového stanoviště splňovala náležitosti předmětné výzvy pro žadatele a příjemce.

3. S ohledem na výše uvedené je nutné nad rámec původní smlouvy provést úpravu fotovoltaiiky ve stupni Dokumentace pro provádění stavby dle energetického posudku tak, aby splňovala požadavky pro možnost čerpání finančních prostředků z předmětné výzvy IROP.

II.

Termín plnění

1. Smluvní strany si sjednávají dobu plnění úpravu fotovoltaiiky ve stupni Dokumentace pro provádění stavby dle energetického posudku následujícím způsobem:
Zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy
Předání upravené Dokumentace pro provedení stavby: do 4 týdnů od podpisu dodatku

III.

Změna ceny

1. Změny ve finanční části se týkají nárůstu rozsahu prací nad rámec původní cenové nabídky, a to konkrétně:
Vícepráce - Úprava Dokumentace pro provádění stavby, cena bez DPH: 124.700,- Kč
Sazba DPH: 26.187,- Kč
Celková cena víceprací včetně DPH 150 887,- Kč
2. Čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy se v bodě celkové ceny mění a nově zní:
Celková maximální cena bez DPH: 2.094.700,- Kč
Sazba DPH: 439.887,- Kč
Celková maximální cena včetně DPH: 2.534.587,- Kč
Ostatní ujednání tohoto odstavce zůstávají bez změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv bude v souladu s předmětným zákonem zajištěno ze strany Objednatele.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, pokynu objednatele v souladu s čl. 2.1 a čl. 6.2 smlouvy ze dne 17.03.2023, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 061-29/2024/RK ze dne 22.8.2024
5. Tento dodatek je smluvními stranami podepsán v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....

ředitel


.....
