

OStRM / 2024/123

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2024/87 ze dne 8.7.2024

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Jiří Bouška, primátor města
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: OPENBLU s.r.o.
Sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice
Zastoupený: Martin Rychlink - jednatel
IČO: 28795199 DIČ: CZ28795199
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 27853
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: eumqzdv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Rychlink - jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Rychlink - jednatel

1 Preambule

- 1.1** Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/87 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Snížení energetické náročnosti MŠ Duha – výměna výplní otvorů“
- 1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 1“):

2 Předmět dodatku:

1. Doplňuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o změnu stavebních prací v průběhu realizace stavby (změny jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku – změnový list ZL č. 1)**“

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.210.922,36	Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	16.180,00	Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	132.572,00	Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací)		
dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	2.094.530,36	Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.094.530,36 Kč bez DPH (slovy: dva milióny devadesát čtyři tisíc pět set třicet korun českých a třicet šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/87 ze dne 08.07.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: změnový list ZL 1

Mladá Boleslav, dne 1.10.2024

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
Ing. Jiří Bouška
primátor města

Zhotovitel
OPENBLU s.r.o.
Martin Rychlík
jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0803/24-R ze dne 30.9.2024.

V Mladé Boleslavi dne 1.10.2024

.....

xxxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav