




DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva a Markétou Fröhlichovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

Poskytovatel: 3L studio s.r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 19364
zastoupená: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 (dále také jako „dodatek č. 1“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Důvodem k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ze dne 7. 8. 2023 je rozšíření předmětu plnění díla (stavby) a prodloužení doby jeho realizace, konkrétně neproběhla prodleva/přerušování v délce 3 měsíců a dále byl posunut termín dokončení díla do 31. 10. 2024.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

4. CENA

4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:



4.1.5 Cena celkem činí:

bez DPH:	1 553 999,- Kč
DPH 21 %	326 339,79 Kč
včetně DPH	1 880 338,79 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

V Kladně dne dle elektronického podpisu


Objednatel:

Poskytovatel:


Bureš

Datum: 2024.10.08
11:06:55 +02'00'

Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje


Šuma

2024.10.16
14:17:22 +02'00'

Ing. Martin Šuma
jednatel
3L studio s.r.o.


Fröhlichová

Datum: 2024.10.08
11:49:11 +02'00'

Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje

Skutečnost:

Doba realizace dle SoD:	12 měsíců
Plánované přerušení:	3 měsíce
Čistá doba realizace dle SoD:	9 měsíců
Zahájení realizace:	23.10.2023
Dokončení realizace nejpozději do:	22.10.2024
Dokončení realizace dle Dodatku č. 3 SoD:	31.10.2024

Smluvní cena bez DPH:

Celkem	1 250 000,00 Kč

Dodatek č. 1 - Prodloužení stavby o 3 měsíce a 9 dnů:

Cena celkem bez DPH:	1 553 999,00 Kč
DPH	326 339,79 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 880 338,79 Kč