

Odsouhlasení domluveného termínu zhotoviteli		29.8.24	29.8.24	2.9.24	5.9.24	30.8.24
	stěhování	truhlářské práce	elektrikářské práce	instalatérské práce	podlahářské práce	stavební a malířské práce
kontaktní informace pro kooperaci		e-mail: m.fleiser@seznam.cz tel: 775529666	e-mail: petr.bim@epelektro.cz tel: 608338194	e-mail: instaeltop@gmail.com tel: 724586239	e-mail: dominik.havlik@studioaxa.cz tel: 724340033	e-mail: PSSlavik@seznam.cz tel: 776046956
datum	údržba OVS	Martin Fleišer (Studio 3)	Elektrik Partner s.r.o.	LEBEDA Liberec s.r.o.	Studio AXA s.r.o.	Pavel Slavík
pondělí 14. říjen 2024						
úterý 15. říjen 2024						
středa 16. říjen 2024						
čtvrtek 17. říjen 2024						
pátek 18. říjen 2024						
sobota 19. říjen 2024						
neděle 20. říjen 2024						
pondělí 21. říjen 2024						
úterý 22. říjen 2024						
středa 23. říjen 2024						
čtvrtek 24. říjen 2024						
pátek 25. říjen 2024						
sobota 26. říjen 2024						
neděle 27. říjen 2024						
pondělí 28. říjen 2024						
úterý 29. říjen 2024						
středa 30. říjen 2024						
čtvrtek 31. říjen 2024						
pátek 1. listopad 2024						
sobota 2. listopad 2024						
neděle 3. listopad 2024						
pondělí 4. listopad 2024						
úterý 5. listopad 2024						
středa 6. listopad 2024						
čtvrtek 7. listopad 2024						
pátek 8. listopad 2024						
sobota 9. listopad 2024						
neděle 10. listopad 2024						
pondělí 11. listopad 2024						
úterý 12. listopad 2024						
středa 13. listopad 2024						
čtvrtek 14. listopad 2024						
pátek 15. listopad 2024						
sobota 16. listopad 2024						
neděle 17. listopad 2024						
pondělí 18. listopad 2024						
úterý 19. listopad 2024						
středa 20. listopad 2024						
čtvrtek 21. listopad 2024						
pátek 22. listopad 2024						
sobota 23. listopad 2024						
neděle 24. listopad 2024						
pondělí 25. listopad 2024						
úterý 26. listopad 2024						
středa 27. listopad 2024						
čtvrtek 28. listopad 2024						
pátek 29. listopad 2024						