

Číslo smlouvy objednatele: D/2163/2024/KŘ/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 24022/014344

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Obnova kamerového systému B21“

uzavřené dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	:	Ing. Radim Holiš, hejtman XXXX, vedoucí Odboru Kancelář ředitelky XXXX - vedoucí oddělení provozu úřadu a správy budov XXXX - správce 21. budovy
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	2786182/0800
Telefon	:	XXXX
E-mail	:	XXXX
ID DS	:	scsbwku
Zhotovitel	:	FMIB, s.r.o.
Sídlo	:	Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
Zapsán v obchodním rejstříku	:	vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 27033
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	:	Ing. Jiří Hloušek, jednatel XXXX
IČO	:	259 08 898
DIČ	:	CZ25908898
Je plátcem DPH ¹	:	
Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s, pobočka Ostrava

¹ Účastník/ zhotovitel uvede dle skutečnosti, zda je nebo není plátcem DPH.

Číslo účtu² : 177504239/0300
Telefon : XXXX
E-mail : XXXX
ID DS : 8456ry7

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2163/2024/KŘ a zhotovitele č. 24022/014344, dne 01.07.2024 na zhotovení díla:

„Obnova kamerového systému B21“

(dále jen „dílo“)

2.1 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle a zapracovány do změnového listu akce č. 1.

2.2 Jedná se o následující úpravy v rozsahu:

- 2.2.1 kabeláže pro elektronické uzavření i nouzové otevření evakuačních dveří východní a západní část dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.2.2 kabeláže pro instalace kamer na únikových schodištích východní a západní část dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.2.3 úprava typů kamer s možností zvukové detekce dle § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a doplnění kamer na schodištích východní a západní část dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. CENA DÍLA

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

Původní znění bodu 5.2. Smlouvy – Cena díla:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

7 389 156,67 Kč (bez DPH)

1 551 722,90 Kč DPH 21 %

8 940 879,57 Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdevětsetčtyřicettisícosmsetsedmdesátdevětkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů)

Bod 5.2 Smlouvy nové znění:

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

7 838 893,24 Kč (bez DPH)

1 646 167,58 Kč DPH 21 %

9 485 060,82 Kč (včetně DPH)

(slovy: devětmilionůčtyřistaosmdesátptitisícšedesátkorunčeskýchosmdesátdvahaléřů)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákonem č. 340/2015 Sb., (o registru smluv) a ostatními příslušnými právními předpisy.
- 4.3 Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku smlouvy, jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu do registru odešle objednatel.
- 4.7 Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 14.10.2024, 1002/R28/24

Ve Zlíně dne

Objednatel:

.....
Ing. Radim Holíš

hejtman Zlínského kraje

Zkontroloval:

V Ostravě dne

Zhotovitel:

.....
XXXX

XXXX

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Neveřejná příloha