

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_164\_019  
Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce



KSO:  
Místo: České Křižánky, Česká Cikánka

CC-CZ:  
Datum: 25.9.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-63 983,40</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -63 983,40	Výše daně -13 436,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-77 420,00</b>

Projektant




Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

11.10.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024 164 019

Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce

Místo: České Křižánky, Česká Cikánka

Datum: 25.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-63 983,40</b>	<b>-77 420,00</b>
vícepráce dod. č.1 meneprac	rekonstrukce SV Kládí	65 277,95	78 986,35
e_dod. č. 1	rekonstrukce SV Kládí	-129 261,35	-156 406,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce  
Objekt:  
vícepráce dod. č.1 - rekonstrukce SV Kládí

KSO:  
Místo: České Křižánky, Česká Cikánka

CC-CZ:  
Datum: 25.9.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>65 277,95</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	65 277,95	21,00%	13 708,37	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>78 986,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 11. 10

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce

Objekt: **vícepráce dod. č.1 - rekonstrukce SV Kládí**

Místo: České Křižánky, Česká Cikánka

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 25.9.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>65 277,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	53 277,95
1 - Zemní práce	53 277,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00

# SOUPIS PRACÍ



stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce  
 Objekt: **vícepráce dod. č.1 - rekonstrukce SV Kládí**  
 Místo: České Křižánky, Česká Cikánka  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 25.9.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**65 277,95**

D HSV Práce a dodávky HSV 53 277,95

D 1 Zemní práce 53 277,95

2	K	122861101	Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	58,069	350,00	20 324,15	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/122861101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122861101)

P  
 Poznámka k položce:  
 index. cena 350,- Kč bez DPH = cena SoD

4	M	55314313	trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 1000/2,0mm	m	6,000	5 492,30	32 953,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

P  
 Poznámka k položce:  
 cena rozpočtová díl 9 ostatní konstrukce a práce, bourání 190628,84  
 SoD díl 9 ostatní konstrukce a práce, bourání 162830,00  
 0,85417296  
 trubka ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 1000/2,0mm  
 6430\*(162830,00/190628,84) = 5492,3

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

3	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-----------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/043103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce  
Objekt: méněpráce\_dod. č. 1 - rekonstrukce SV Kládí

KSO:   
Místo: České Křižánky, Česká Cikánka

CC-CZ:   
Datum: 25.9.2024

Zadavatel:   
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451   
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:   
DIČ:

Projektant:

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-129 261,35</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-129 261,35	21,00%	-27 144,89	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-156 406,24</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 11.10.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce  
Objekt: méněpráce\_dod. č. 1 - rekonstrukce SV Kládí  
Místo: České Křižánky, Česká Cikánka  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 25.9.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-129 261,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-129 261,35
5 - Komunikace pozemní	-129 261,35

# SOUPIS PRACÍ



stavba: Rekonstrukce SV Kládí, LS Choceň\_více a méně práce  
 Objekt: méněpráce\_dod. č. 1 - rekonstrukce SV Kládí

Místo: České Křižánky, Česká Cikánka  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 25.9.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-129 261,35**

D HSV Práce a dodávky HSV -129 261,35

D 5 Komunikace pozemní -129 261,35

1	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	-1 029,100	50,00	-51 455,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/561061121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/561061121)

P Poznámka k položce:  
 cena SoD = 50,-Kč bez DPH

2	M	58530170	vápno nehašené ČL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	-20,105	3 870,00	-77 806,35	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

P Poznámka k položce:  
 cena SoD 3500,-Kč bez DPH

WV -22,23\*0,90439 'Přepočtené koeficientem množství -20,105