

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek,
zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek,
ve věcech organizačních:

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických:

koordinátor BOZP:

Datová schránka: hyyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. YUCON CZ, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 63922

Sídlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-1996300277/0100
Zastoupená: Ing. Martin Nadř, jednatel

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: nfcedu2

Adresa pro doručování: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-213 ze dne 8. 4. 2024 včetně dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Oprava vodovodu ve stálém parku techniky Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00033379 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je úprava smluvního textu v souvislosti s doplněním kontaktní osoby objednatele ve věcech organizačních, úprava textu v článku Platební a fakturační podmínky a prodloužení termínu plnění.

Prodloužení termínu plnění je způsobeno tím, že při provádění prací byl zjištěn výskyt velkého množství kamení a celistvých skalnatých struktur z tvrdého kamene. Tyto skutečnosti, které jsme nemohli předvídat před uzavřením smlouvy a jsou nutné pro řádné dokončení díla vedly k nutnosti připravit nový způsob řešení vzniklé situace.

Článek 2 **Změny smlouvy**

2.1. Článek 4 Čas a místo plnění odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 5. prosince 2024.**“

2.2. Článek 8 Platební a fakturační podmínky odst. 8.1. a 8.5 smlouvy se mění a nově zní takto:

„**8.1.** Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2023-213. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.“

2.3. Článek 14 odstavec 14.6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-213 se mění takto:

„Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

- 3.2. Dodatek č. 2 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele odboru provozu
nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

YUCON CZ s.r.o.
Ing. Martin Nad'í
jednatel



Digitálně podpísal
Ing. Martin Nad'í
Dátum: 2024.10.16
18:47:19 +02'00'