

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o reinstalaci expozice lesnictví v kosárně
v Karlovicích č. 110-2024-UM**

**I.
Smluvní strany**

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
zastoupena: Ing. Emou Havelkovou, MBA, ředitelkou
IČO: 00095354
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1931771/0100
ID datové schránky: p59k6fd

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dřevocel s.r.o.

se sídlem: Jednořadá 1051/53, Praha 6, 160 00
zastoupena: Janem Špinkou, jednatelem
IČO: 09517987
DIČ: CZ09517987
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-2531640217/0100
ID datové schránky: gifjszw
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 337501

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2024 Smlouvu o reinstalaci expozice lesnictví v kosárně v Karlovicích, ev. č. 110-2024-UM (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva nabyla účinnosti téhož dne.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že byla v polovině září kosárna v Karlovicích zasažena povodněmi, nemohl zhotovitel započít s pracemi v objektu tak, aby byla reinstalace dokončena v termínu stanoveném Smlouvou. Objednatel musel na kosárně zajistit jak odklízecí práce, tak i posouzení budov statikem, aby bylo potvrzeno, že nebyla narušena statika objektu a lze tedy do objektu vstupovat bez obav z případného zřícení. Objednatel obdržel zprávu statika [REDAKCE] dne 16. 10. 2024. O možnosti zahájit práce v objektu kosárny informoval objednatel zhotovitele dne 17. 10. 2024. Zhotovitel neprodleně upozornil na skutečnost, že nepočítal s nepřístupností objektu v délce 1 měsíce a tudíž nelze smlouvené práce stihnout do smlouvou stanoveného termínu 21. 10. 2024. Stejně tak upozornil, že měl již na následující měsíce zasmluvněné své kapacity jinde a nabídl nejbližší nový termín dokončení prací – 28. 2. 2025, se kterým objednatel souhlasil.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění termín uvedený v čl. V odst. 2 Smlouvy z původního „21. 10. 2024“ na nový „28. 2. 2025“.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve svou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Dodatek je podepisován elektronicky
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity.

Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.mubr.cz.

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel