

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2024 (SOD/4/2024)

"Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj"

Zhotovitel: HAMROZI s. r. o.

Objednatel: Nemocnice Karviná-Ráj, p. o.

Stavební objekty	ZMĚNOVÝ LIST č.	VÍCEPRÁCE (KČ BEZ DPH)	MÉNĚPRÁCE (KČ BEZ DPH)	CELKEM (KČ BEZ DPH)
CELKEM VŠECHNY ZMĚNY		1 974 249,11	-176 211,20	1 798 037,91
CELKEM	ZL 02	743 733,35	-176 211,20	567 522,15
Stavební část - Stavba	změna č. 1	247 482,75	-64 202,20	183 280,55
Elektro - elektroinstalace	změna č. 2	79 878,00	-1 428,00	78 450,00
ZTI - Zdravotechnické instalace a topení	změna č. 3	125 816,60	-100 581,00	25 235,60
VZT - Vzduchotechnika	změna č. 4	290 556,00	0,00	290 556,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	změna č. 5	0,00	-10 000,00	-10 000,00
CELKEM	ZL 03	1 230 515,76	0,00	1 230 515,76
Vstupní podesta	změna č. 1	1 230 515,76	0,00	1 230 515,76

Datum: 16.09.2024

Za zhotovitele:
Ing. Václav Kuřa

Za objednatele:
Ing. Václav Jurčík

TDS:
Lukáš Kačáni