

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 08-056/24/TS na akci:

### **Opravy účelových komunikací a zpevněných ploch v MČ Brno-Bohunice**

#### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno,  
nám. Svobody 21, PSČ 602 00  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,  
Ing. Kateřina Hynková  
Telefon : 547 423 828, 547423 812, 721 774 420  
E-mail : [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz),  
[hynkova@bohunice.brno.cz](mailto:hynkova@bohunice.brno.cz),

**Zhotovitel:** Brixton Group, s.r.o.  
se sídlem Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno  
zastoupený : Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel  
ve věcech technických : Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel  
IDDS : janst94  
IČO : 25550586  
DIČ : CZ 25550586  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu : 6126398349/0800  
Kontaktní osoba : Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel  
Telefon : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
Registrace : C 32682 vedená u Krajského soudu v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-056/24/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.06.2024 (na opravu účelových komunikací v MČ Brno-Bohunice) dodatek č. 1 tohoto znění:

#### **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací tj. nebude provedena repase zábradlí v lokalitě Okrouhlá a nebude provedeno osazení obrubníku šířky 1000x150x250 a očištěna a přeskládána dlažební kostka v lokalitě Gruzínská 11 a nebude v žádné lokalitě osazeno dopravní značení.
2. V návaznosti na to, se cena díla snižuje a smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
  - a) Článek VI. Cena díla odst. 1 se mění a zní takto:

Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr který je přílohou č. 1 této smlouvy bude ponížen:

Lokalita – Gruzínská 11 o položky č. 16,17,20,21,24 a polovina položky 30 v celkové výši 18.106,97 Kč bez DPH

Lokalita ,Ukrajinská 17 o polovinu položky č. 38 v celkové výši 10.000 Kč bez DPH

Lokalita Okrouhlá u Abána o položku č. 30 a polovinu položky č. 38 v celkové výši 12.750 Kč bez DPH

Lokalita Pod Nemocnicí – šlapákový chodník o polovinu položky č. 16 v celkové výši 10.000 Kč bez DPH

Lokalita Pod Nemocnicí 39 o polovinu položky č. 14 v celkové výši 10.000 Kč bez DPH

**Celková cena díla v Kč bez DPH: 523.711,51 Kč**

Slovy: pětsetdvacetřítisícesedmsetjedenáct korun českých padesátjeden halěr

DPH: 109.979,42 Kč

**Celková cena včetně DPH: 633.690,93 Kč**

Z toho:

- a) Cena za opravu účelové komunikace na ul. Gruzínská 11 v Kč bez DPH 144.396,81
- b) Cena za opravu účelové komunikace na ul. Ukrajinská 17 v Kč bez DPH 82.952,07
- c) Cena za opravu účelové komunikace na ul. Okrouhlá v Kč bez DPH 192.399,76
- d) Cena za opravu účelové komunikace na ul. Pod nemocnicí 39 (šlapákový chodník) v Kč bez DPH 35.875,41
- e) Cena za opravu účelové komunikace na ul. Pod nemocnicí 39 v Kč bez DPH 68.087,46

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů účinných v době zdanitelného plnění.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-056/24/TS ze dne 12.06.2024 zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

### **DOLOŽKA**


**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 16.10.2024.


V Brně dne 18.10.2024

V Brně dne 17.10.2024

za zhotovitele:



za objednatele:



olečnosti

Ing. Antonín Crha, starosta MČ

nice