

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU – ZL05

„Adaptace Fügnerova“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

zadávaná Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „metodický pokyn“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název dodavatele	D - Develop, spol. s r.o.	
Sídlo	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
Kontaktní adresa	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
IČ / DIČ	26972760	CZ26972760
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Ing. Josef Suchomela ml.	
Kontaktní osoba	Ing. Josef Suchomela ml.	
Telefon, www	702 203 431	www.d-develop.cz
E-mail 1, e-mail 2 ¹	suchomelaml@d-develop.cz	

Název kritéria	Cena
ZL05 – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE + DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	71 409,04-
DPH	14 995,90-
Celková cena změnového listu ZL05 v Kč včetně DPH	86 404,94-

V Brně, dne 09. 08. 2024

Jméno, funkce a podpis oprávněné osob

Stavba:

Adaptace Fügnerova, Brno

Objekt:

240109a - stavební část

KSO:

Místo: Fügnerova 39, Brno

CC-CZ:

Datum: 03.10.2024

Objednatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

1Č:

DIČ: CZ00344648

za objednatele:

Ing. Michal Štefáček

datum:

podpis:

za TDI:

Luděk Žabokrtský

datum:

podpis:

Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.

1Č:

26972760

DIČ:

CZ26972760

za zhotovitele předal:

Ing. Josef Suchomela ml.

datum:

podpis:

Poznámka:

Materiál			47 550,00
Montáž			23 859,04
Cena bez DPH			71 409,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 409,04

REKAPITULACE – ZL05

Stavba:
Adaptace Fügnerova, Brno
Objekt:
240109a - stavební část

Místo: Fügnerova 39, Brno

Datum: 03.10.2024

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Projektant: Múčka Veselý
architekti s.r.o

Zhotovitel: D - Develop, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Blanka
Studničková;
Markéta
Podroužková

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	47 550,00	23 859,04	71 409,04
PSV - Práce a dodávky PSV	47 550,00	23 859,04	71 409,04
767 - Konstrukce zámečnické	40 250,00	11 000,00	51 250,00
725 - Zařizovací předměty	7 300,00	12 859,04	20 159,04

SOUPIS PRACÍ – ZL05

Stavba:
Adaptace Fügnerova, Brno

Objekt:
240109a - stavební část

Místo: Fügnerova 39, Brno

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zhotovitel: D - Develop, spol. s r.o.

Ing. Josef Suchomela ml.

Datum: 03.10.2024

Projektant: Múčka Veselý
architekti s.r.o

Zpracovatel: Ing. Blanka
Studničková;
Markéta
Podroužková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								71 409,04	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						71 409,04
D		767	Konstrukce zámečnické						51 250,00
52a	K	7672000001	Dodávka a montáž madla	ks	2,000	9 625,00	2 500,00	24 250,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Pravé a Levé schodiště – madlo pro děti						
VV			1+1	2,000					
52b	K	7672000002	Dodávka a montáž branky	ks	2,000	10 500,00	3 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Pravé a Levé schodiště – branka pro bezpečnost dětí						
VV			1+1	2,000					
D		725	Zařizovací předměty						20 159,04
	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soub .	3,000		296,00	888,00	CS ÚRS 2024 01
			1NP						
VV			3 ks	3,000					
	K	725330820R00	Demontáž výlevek	soub .	1,000		285,50	285,50	CS ÚRS 2024 01
			1NP						
VV			1 ks	1,000					
	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soub .	8,000		984,00	7 872,00	CS ÚRS 2024 01

	VV	1NP							
	VV	3 ks			3,000				
	VV	2NP							
	VV	5 ks			5,000				
	VV	Součet			8,000				
	K	725339101R00	Montáž vylevky	soub	3,000		1 159,00	3 477,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	1NP							
	VV	1 ks			1,000				
	VV	2NP							
	VV	2 ks			2,000				
	VV	Součet			3,000				
	K	725R1	Dodávka nových dětských wc - některé původní dětské wc měly praskliny	ks	2,000	3 650,00		7 300,00	CS ÚRS 2024 01
	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,100		3 350,00	336,54	CS ÚRS 2024 01

Rekapitulace změnových listů:

Číslo:	Popis:	Cena: (Kč bez DPH)
ZL01	IG PRŮZKUM, ZMĚNA BARVY DVEŘÍ	35 510,00
ZL02	BROUŠENÍ PODLAH, ZRUŠENÍ DEMONTÁŽE 2.03,2.04,1.15	144 012,37
ZL03	ZMĚNA ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ	39 583,72
ZL04	ZMĚNA MARMOLEUM + ALTRO + SCHODY	2 529,42
ZL05	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE + DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	71 409,04

Celkem za změnové listy:***293 044,55 Kč bez DPH******Cena díla dle SOD:******2 727 592,89 Kč bez DPH*****Cena celkem dle SOD a změnových listů č.01 - 05****3 020 637,44 Kč bez DPH**