

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: DPMO/2024/70/059, č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s.

(dále jen objednatel)

a

2. SafeLock s.r.o.

Míru 12/3, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 060 67 239

adresa datové schránky: hrriceu

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70489

zastoupený: Ing. Janem Slováčkem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z provozních důvodů na straně objednatele dohodli na změně předmětu díla, které nebude mít vliv na cenu dílu. Dodávka měřících přístrojů bude provedena odchylně od smlouvy a bude provedena následovně:
7 ks měřících přístrojů bude instalováno do stávajících tramvají Vario objednatele v termínu dle smlouvy
4 ks měřících přístrojů bude instalováno do autobusů Solaris Urbino objednatele v termínu dle smlouvy
9 ks měřících přístrojů bude instalováno do nových tramvají Vario, které budou DPMO, a.s. dodány v průběhu příštího roku. Montáž proběhne ve výrobním závodě vozidel v Krnovských opravnách a strojárnách s.r.o. v Krnově.
V souladu s tím dochází ke změně odst. III.1. a odst. V.4.-6. smlouvy o dílo a jejich nahrazením následujícím textem:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve 2.etapách a předat 11 měřících přístrojů objednateli do 30.10.2024 a zbývajících 9 měřících přístrojů při dodávkách nových tramvají jejich výrobcem DPMO, a.s. v průběhu roku 2025.

IV.
Cena díla a platební podmínky

4. Po předání a převzetí každé etapy díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Ve faktuře za 1.etapu bude uhrazena i cena za dodávku zbylých 9 ks měřících přístrojů bez montáže). Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny a budou v nich uvedeny také číslo této smlouvy a datum splatnosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí každé etapy díla.
5. Faktury jsou splatné do třiceti dnů od jejího doručení objednateli.
6. V případě, že faktury nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

V Olomouci

Ve Městě Albrechticích

.....
objednatel
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
DPMO, a.s.

.....
zhotovitel
Ing. Jan Slováček, jednatel

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
DPMO, a.s.