

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 750/8201/24 ze dne 03.06.2024

Město Třeboň

IČO: 00247618, DIČ: CZ00247618
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou,
jako příkazce na straně jedné (dále jen Příkazce)

a

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

IČO: 625 08 822
se sídlem: Průběžná 2521/48, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zastoupená Janem Bělohlavem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4875,
jako příkazník na straně druhé (dále jen Příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**
k Příkazní smlouvě ze dne 03.06.2024

I.

1. Příkazce a Příkazník prohlašují, že spolu dne 03.06.2024 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen *Smlouva*) jejímž předmětem je závazek Příkazníka obstarat pro Příkazce záležitosti spočívající v zajištění výkonu funkce Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci stavby „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“ (dále jen *Koordinátor BOZP*).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v ustanovení čl. VI. odst. 1 – Doba plnění. Důvodem je zajištění návaznosti termínu činnosti Koordinátora BOZP po dobu plnění stavebních prací stavby „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“ vycházejících ze Smlouvy o dílo ze dne 05.06.2024 pod č. 750/8097/24, ve znění dodatku č. 1, kterým se změnila doba plnění díla do 20.11.2024. V souvislosti s prodloužením doby plnění se mění výše odměny příkazníka.

II.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy v ustanovení čl. VI. odst. 1 – Doba plnění, kdy se dosavadní znění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- *Předpokládaný termín realizace stavby: od 10.06.2024
po dobu 130 kalendářních dnů*

ruší a nahrazuje zněním:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu výkonu funkce Koordinátora BOZP vzniknou.

- Zahájení činnosti 13.06.2024
- Ukončení činnosti 20.11.2024

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy v ustanovení čl. V. odst. 2 – Cena a fakturace, kdy se dosavadní znění

2. *Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:*

49.500,-- Kč + 21% DPH (10.395,-- Kč), tj. celkem 59.895,-- Kč.

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje zněním:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost Koordinátora BOZP vč. zpracování aktualizací Plánu BOZP podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

58.356,00 Kč + 21 % DPH (12.254,76 Kč), tj. celkem 70.610,76 Kč.

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 03.06.2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Příkazce.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni 18.10.2024

Město Třeboň

PaedDr. Jan Váňa, starosta
za Příkazce

V Českých Budějovicích 21.10.2024

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

Jan Bělohav, jednatel společnosti
za Příkazníka