

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 5	
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno		
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 31.7.2024	
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - recepce			
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		Nově sjednaná cena díla: 14 085 844,- Kč	
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč			
Odkazy na	specifikaci:	Dveře	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	CN	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dveře jednokřídlé v barvě antracit vč.kování a těsnění Popis a zdůvodnění změny: - Na základě rozhodnutí investora zachovat dveře po nedávné rekonstrukci (WC, kuchyňka) snižujeme počet nových dveří na 43 ks + 2 ks oprava původních – broušení, tmelení, s nátěrem v barvě Rubinroot 3003, oprava/ výměna lišt, nové kování			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx			
Stanovisko investora: xxx			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 5
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ - Stavební část - recepce	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Dveře jednokřídlé v barvě antracit vč. kování a těsnění Popis a zdůvodnění změny: - Na základě rozhodnutí investora zachovat dveře po nedávné rekonstrukci (WC, kuchyňka) snižujeme počet nových dveří na 43 ks + 2 ks oprava původních – broušení, tmelení, s nátěrem v barvě Rubinroot 3003, oprava/ výměna lišt, nové kování		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: Položka: dveře jednokřídlé nové + nové kování, vč. zaměření dopravy a montáže 343 200,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Položka: dveře jednokřídlé nové + nové kování, vč. zaměření dopravy a montáže 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Položka: dveře jednokřídlé nové + nové kování, vč. zaměření dopravy a montáže 343 200,- Kč	Nově sjednaná cena díla: Položka: dveře jednokřídlé nové + nové kování, vč. zaměření dopravy a montáže 702 000,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	