

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 22	
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno		
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	Datum: 27.9.2024	
Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - kanceláře			
Registrační číslo smlouvy: O/24/513		Nově sjednaná cena díla: 14 348 801,- Kč	
Cena díla daná smlouvou: 14 313 962,- Kč			
Odkazy na	specifikaci:	Stavební část - kanceláře	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	CN	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odpočet výměny elektrolišť.			
Popis a zdůvodnění změny: - Při opravách chodeb nebylo možné elektrolišty vyměnit, z tohoto důvodu odečítáme výměnu za nové lišty, došlo k očištění starých a jejich vyrovnaní.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐			
Stanovisko technického dozoru stavby: xxx			
Stanovisko investora: xxx			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo změny: 22
Zhotovitel:	TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno	
Investor:	Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00 Brno Lesná	
Název projektu:	Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – stavební část – kanceláře.	
Reg. číslo smlouvy:	O/24/513	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Odpočet výměny elektrolišť. Popis a zdůvodnění změny: - Při opravách chodeb nebylo možné elektrolišty vyměnit, z tohoto důvodu odečítáme výměnu za nové lišty, došlo k očištění starých a jejich vyrovnaní.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: Položka: stavební práce chodby + schodiště 87 200,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Položka: stavební práce chodby + schodiště , - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Položka: stavební práce chodby + schodiště 87 200,- Kč	Nově sjednaná cena díla: Položka: stavební práce chodby + schodiště 3 118 482,- Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis zhotovitele:	
xxx	xxx	
Datum:	Datum:	