

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | číslo změny: 23                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno                |                                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00<br>Brno Lesná | Datum: 27.9.2024                                |
| Název projektu: Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ – Stavební část - kanceláře                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                 |
| Registrační číslo smlouvy: O/24/513<br>Cena díla daná smlouvou: <b>14 313 962,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Nově sjednaná cena díla: <b>14 362 621,- Kč</b> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | specifikaci:                                        | Stavební část - recepce                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na výkresy:                                         |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na rozpočtové podklady:                             | CN                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na jinou část smlouvy:                              |                                                 |
| <b>Předmět změny:</b><br>Klempířské zapravení 6ti parapetů v místě původních větracích šachet.<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>- Při zazdění větracích průduchů do vestibulu zůstal venkovní výklenek bez parapetů, pouze byl otvor stavebně zapraven a zaizolován. Nyní bylo INV schváleno vyrobit a namontovat 6ks klempířských parapetů pro exteriér.zapravení otvorů.    |                                                     |                                                 |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                                               |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i><br>odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |                                                     |                                                 |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                 |
| <b>Stanovisko investora:</b><br>XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | číslo změny: 23 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno</b>                                                         |                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teplárny Brno,a.s.,Okružní 25, 638 00<br>Brno Lesná                                                 |                 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oprava vestibulu, přilehlých prostor a kanceláří ve správní budově PŠ –<br>stavební část – recepce. |                 |
| Reg. číslo smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O/24/513                                                                                            |                 |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Klempířské zapravení 6ti parapetů v místě původních větracích šachet.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Při zazdění větracích průduchů do vestibulu zůstal venkovní výklenek bez parapetů, pouze byl otvor stavebně zapraven a zaizolován. Nyní bylo INV schváleno vyrobit a namontovat 6ks klempířských parapetů pro exteriér.zapravení otvorů.</li> </ul> |                                                                                                     |                 |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Počet připojených výkresů:                                                                          |                 |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH:                                                                             |                 |
| Položka:<br><br><b>, - Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Položka: oplechování oken<br><br><b>13 820,- Kč</b>                                                 |                 |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná cena díla:                                                                            |                 |
| Položka: oplechování oken<br><br><b>13 820,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Položka: oplechování oken<br><br><b>13 820,- Kč bez DPH</b>                                         |                 |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                 |
| Podpis investora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podpis zhotovitele:                                                                                 |                 |
| xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xxx                                                                                                 |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datum:                                                                                              |                 |