



**D O D A T E K č. 1**  
**k objednávce č.  ze dne 9. 9. 2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena:  generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **BERGER BOHEMIA a. s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložka 217  
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň  
IČO: 45357269  
DIČ: CZ45357269  
zastoupena: smluvních:  předseda představenstva  
 člen představenstva

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**d o d a t e k č. 1**

**I.**

1. Dne 9. 9. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu formou objednávky (dále jen „objednávka“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Havárie vodovodu DN 400 v ul. Zbrojnická, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla odpadla potřeba provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“). Popis a vyčíslení méněprací je blíže specifikováno v soupisu prací ze dne 19. 9. 2024 a zjišťovacím protokolu ze dne 19. 9. 2024 (viz Přílohu č. 1 tohoto dodatku).
3. Celková cena méněprací činí 388.656,66 Kč bez DPH.
4. Cena za plnění dle tohoto dodatku činí 626.778,35 Kč bez DPH
5. Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – zjišťovací protokol a soupis prací ze dne 19. 9. 2024

V Plzni dle data el. podpisu:

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.10.21  
14:26:14 +02'00'


.....  
**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

  
generální ředitel

V Plzni dle data el. podpisu:


 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.10.11  
13:52:51 +02'00'

.....  
**BERGER BOHEMIA a. s.**

  
předseda představenstva

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.10.11  
14:09:20 +02'00'


.....  
**BERGER BOHEMIA a. s.**

  
člen představenstva

| FAKTURACE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | BERGER BOHEMIA a.s. Plzeň                                                 |       |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Poř číslo faktury                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                                  | Číslo: 1.<br>Sledované období - měsíc: Září<br>Rok: 2024<br>Počet příloh: |       |                                                                                     |           |
| Splatnost                                                                                                                                                                                                                | 15 dní                                                                              |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Pozastávka:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Smlouvná pokuta :                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Odečíst zálohu ve výši:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Zhotovitel: IC: 45357269<br>BERGER BOHEMIA a.s.<br>Klatovská 410/167<br>321 00 Plzeň                                                                                                                                     |                                                                                     | DIC: CZ45357269                                                           |       | Objednatel: IC: 25205625<br>VODÁRNA PLZEŇ a.s.<br>Malostranská 2<br>326 00 Plzeň    |           |
| Zakázkové číslo: 59 119 48                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Stavba: Rekonstrukce tramvajové tratě, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická - Vícepráce                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Objekt: Vodovod, TT                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Místo stavby: Plzeň                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Odsouhlasené údaje:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Název                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | předchozí měsíc<br>Kč                                                     |       | Ve sledovaném<br>období měsíci<br>Kč                                                |           |
| Provedené a převzaté práce                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           |       | 626 778,35                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           |       | Celkem Kč<br>626 778,35                                                             |           |
| Prohlášení:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| podepsaní potvrzují:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| - že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné při kontrole prováděných prací. |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| - že jednotkové ceny jednotlivých položek odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo nebo vzájemné dohodě.                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |
| Za zhotovitele: BERGER BOHEMIA a.s.                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | Za objednatele: VODÁRNA PLZEŇ a.s.                                        |       |                                                                                     |           |
| jméno                                                                                                                                                                                                                    | podpis                                                                              | datum                                                                     | jméno | podpis                                                                              | datum     |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | 16.09.2024                                                                |       |                                                                                     | 19.9.2024 |
| vedoucí projektu                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                           |       |                                                                                     |           |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: XXXXXXXXXX  
Stavba: Rekonstrukce TT, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16.09.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

626 778,35

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně |            |
| DPH základní | 21,00%     | 626 778,35  | Výše daně  |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 131 623,45 |
|              |            |             | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

758 401,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

19.6.24

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba:

Rekonstrukce TT, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická

Místo:

Datum:


16.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

### Náklady z rozpočtů

626 778,35

758 401,80


SO341

Vodovod

TT



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce TT, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická

Objekt:

SO341 - Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19.6.24

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TT, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická

Objekt:

**SO341 - Vodovod**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce TT, úprava vodovodu a kanalizace v ul. Zbrojnická  
Objekt: SO341 - Vodovod


Místo: Datum: 16.09.2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |     |                                     |                                                                                                   |     |         |  |  |
|----|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D  | OST | Ostatní                             |                                                                                                   |     |         |  |  |
| 1  | K   | 010001000                           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                          | kpl | 1,000   |  |  |
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                   |     |         |  |  |
| D  | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                   |     |         |  |  |
| 2  | K   | 113106351                           | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2  | m2  | 23,000  |  |  |
| 3  | K   | 979071111                           | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým                        | m2  | 23,000  |  |  |
| 4  | K   | 113106461                           | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2 | m2  | 18,000  |  |  |
| 5  | K   | 979071121                           | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                       | m2  | 18,000  |  |  |
| 6  | K   | 113201112                           | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                | m   | 12,000  |  |  |
| 7  | K   | 979024443                           | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                              | m   | 12,000  |  |  |
| 8  | K   | 113152112                           | Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného                                           | m3  | 12,000  |  |  |
| 9  | K   | 131551204                           | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3                | m3  | 123,840 |  |  |
| 10 | K   | 151101102                           | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                   | m2  | 25,000  |  |  |
| 11 | K   | 151101112                           | Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                 | m2  | 25,000  |  |  |
| 12 | K   | 175151101                           | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                 | m3  | 8,450   |  |  |
| 13 | M   | 58337331                            | šterkopísek frakce 0/22                                                                           | t   | 21,960  |  |  |
| 14 | K   | 174151101                           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                   | m3  | 81,000  |  |  |
| 28 | M   | 58344171                            | šterkodrt' frakce 0/32                                                                            | t   | 178,200 |  |  |
| 15 | K   | 451541111                           | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                     | m3  | 2,500   |  |  |
| 16 | M   | 58344171                            | šterkodrt' frakce 0/32                                                                            | t   | 0,000   |  |  |
| D  | 5   | Komunikace pozemní                  |                                                                                                   |     |         |  |  |
| 17 | K   | 564831011                           | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm                                               | m2  | 27,000  |  |  |
| 18 | K   | 564851011                           | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                               | m2  | 27,000  |  |  |
| 19 | K   | 591111111                           | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene                                                          | m2  | 23,000  |  |  |
| 20 | K   | 591211111                           | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene                                                         | m2  | 18,000  |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                   |     |         |  |  |
| 24 | K   | 850421811                           | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 400 do 500                                  | m   | 0,000   |  |  |
| 23 | K   | 899722111                           | Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC do 20 cm                                                     | m   | 8,000   |  |  |
| 21 | K   | 916241113                           | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                     | m   | 12,000  |  |  |
| D  | 998 | Přesun hmot                         |                                                                                                   |     |         |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 162751157 | Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7                 | t  | 235,296   |              |                   |
| 27 | K   | 162751159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | t  | 2 352,960 |              |                   |
| 25 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | t  | 235,296   |              |                   |



Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.09.30  
10:47:08 +02'00'

| Číslo položky: | Popis konstrukcí a prací                                                                   | m.j. | počet m.j. | jednotk.cena | celk. cena | poznámka                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|------------|--------------------------|
| 1              | Poplatek - skládkovné za vytěžené konstrukční vrstvy                                       | t    |            | BB           |            | dopočítat výměru         |
| 2              | Demontáž velké dlažby - ručně + odvoz na deponii                                           | m2   | 18         |              |            | zvětšit výměru o vozovku |
| 3              | Odstranění lože a vrstvy MZK, včetně odvozu                                                | m2   | 18         |              |            | zvětšit výměru o vozovku |
| 4              | Odstranění štěrku mezi prahy - ručně (ramování), včetně odvozu                             | m3   | 8,10       |              |            |                          |
| 5              | Demontáž dřevěných prážců + očištění + odvoz na deponii                                    | ks   | 9,00       |              |            |                          |
| 6              | Odstranění pryžových antivibračních rohoží - ruční                                         | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 7              | Odtěžení vrstvy ŠD tl. 0,2m včetně odstranění geotextilie a drenáže                        | m3   | 3,60       |              |            |                          |
| 8              | Úprava pláně, včetně hutnění a měření únosnosti                                            | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 9              | Drenáž, včetně zemních prací a obsypu z kameniva 8/16, včetně napojení na stávající drenáž | m    | 6,00       |              |            |                          |
| 10             | Pokládka vrstvy geotextilie                                                                | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 11             | Pokládka vrstvy ŠD tl.0,2m + hutnění+ruční dorovnání pro pokládku pryžových rohoží         | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 12             | Pokládka a dodávka pryžových antivibračních rohoží                                         | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 13             | Pokládka vrstvy štěrku 32/63 + vrstvy na podbití + mezi prahy                              | m3   | 8,10       |              |            |                          |
| 14             | Montáž stávajících prážců                                                                  | ks   | 9,00       |              |            |                          |
| 15             | Nastavení GPK a podbití koleje ručně                                                       | m    | 6,00       |              |            |                          |
| 16             | Úprava štěrku mezi prahy - planýrování do figury kolejového lože                           | m2   | 18,00      |              |            |                          |
| 17             | Výměna upevňovadel (matka, šroub, svěrka)                                                  | ks   | 36,00      |              |            |                          |
| 18             | Doplnění zničených prážců - 10 %                                                           | kpl  | 1,00       |              |            |                          |
| 19             | Ošetření a dolepení bokovnic + doplnění chybějících (m kolejnice)                          | m    | 12,00      |              |            |                          |
| 20             | Pokládka konstrukčních vrstev vozovky                                                      | m2   | 21,00      | BB           |            | dopočítat výměru         |
| 21             | Pokládka vrstvy geotextilie - podklad pod dlažbou                                          | m2   | 18         | BB           |            | zvětšit výměru o vozovku |
| 22             | Pokládka velké dlažby, včetně lože a dopravy z deponie                                     | m2   | 18         | BB           |            | zvětšit výměru o vozovku |

**Cena celkem bez DPH**