

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL05	R05_Revize výplní v části A	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábreží 600 76001 Zlín		IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 511,41
PSV			109 906,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 417,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		141 417,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			141 417,64 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 5796 - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05 - R05_Revize výplní v části A

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 516,80	9,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 969,12	2,8
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			7 782,91	5,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			708,48	0,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 180,40	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 079,39	0,8
997	Přesun sutě	HSV			3 274,31	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			186 708,00	132,0
769	Fasádní výplně	PSV			-51 311,00	-36,3
776	Podlahy povlakové	PSV			2 373,82	1,7
784	Malby	PSV			2 506,41	1,8
786	Stínící technika	PSV			-30 371,00	-21,5
Cena celkem					141 417,64	100,0