

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0093/02S/2024 (2024/02/155/Du), uzavřené dne 19.07.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. DLAŽBY MIKULA s. r. o.

sídlem: Dolní Líštná 432, 739 61, Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 09815210

DIČ: CZ09815210

Bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0093/02S/2024 (2024/02/155/Du), uzavřené dne 19.07.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Ulice Husova, Třinec - oprava**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 4.485,61 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

2.361.514,39 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání



1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2001 ze dne 14.10.2024.

V Třinci



V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec			
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	04.10.2024	
Název akce:	Ulice Husova Třinec - oprava			
Předmět změny: Byly narovnány výkazy výměr dle skutečně provedených prací a vyčísleny vícepráce a méněpráce.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-232 417,73 Kč		227 932,12 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-4 485,61 Kč				
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
2 366 000,00 Kč		2 361 514,39 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>			<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>			<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>			<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Ulice Husova Třinec - oprava

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: DLAŽBY MIKULA s.r.o., Dolní Lištná 432, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		1_00: Zemní práce	
		9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
		997_00: Přesun sutě	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			227 932,12 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1_00: Zemní práce	-
		3_00: Svislé a kompletní konstrukce	-
		5_00: Komunikace pozemní	-
		9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 232 417,73 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 4 485,61 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Ulice Husova, Třinec - oprava - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1609: Ulice Husova, Třinec				227932,12
Oddíl			1 00: Zemní práce				102900,62
3	SUB	113107221	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			
4	SUB	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
14	SUB	RT01	Střihání křovin	M			
15	SUB	RT02	Demontáž stávajících UV + likvidace	ks			
16	SUB	RT03	D+M Mříž s rámem D 400 s pantem, 500x500 + kalový koš	KS			
17	SUB	RT04	Vyčištění stávajících UV tlakovým vozem	KS			
18	SUB	113106187	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva - strojně	M2			
19	SUB	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m			
20	SUB	RT05	Výšková úprava vodovodního šoupátka	ks			
21	SUB	RT06	Výšková úprava kanalizačního poklopu	ks			
22	SUB	785499RT41	Ruční osekání betonových základů plotů	m			
23	SUB	RT07	Žlab s litinovým roštěm Euroline	m			
24	SUB	RT08	Montáž ACO Žlabu	m			
25	SUB	RT09	Napojení žlabu na stávající kanalizační šachtu	kpl			
26	SUB	572213111	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl.120mm	m3			
Oddíl			9 00: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			
26	SUB	59217031R	obrubník silniční betonový 150x250mm	m			
27	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m			
28	SUB	59217016R	obrubník betonový chodníkový 80x250mm	m			
Oddíl			997 00: Přesun sutě				
35	SUB	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozšíření	t			
36	SUB	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			
37	SUB	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			
38	SUB	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			

Ulice Husova, Třinec - oprava - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			1609: Ulice Husova, Třinec				-232417,73
Oddíl			1 00: Zemní práce				-16120,00
1	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
2	SUB	113107121	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl do 100 mm ručně	m2			
Oddíl			3 00: Svislé a kompletní konstrukce				
14	SUB	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m			
15	SUB	59228412R	palisáda tyčová 160/160/600 mm	kus			
Oddíl			5 00: Komunikace pozemní				
16	SUB	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2			
17	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			
18	SUB	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2			
19	SUB	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			
20	SUB	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2			
21	SUB	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2			
22	SUB	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2			
23	SUB	59245013R	dlažba zámková betonová zámková tl 80mm specifikace dle PD a TZ	m2			
24	SUB	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m			
Oddíl			9 00: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	SUB	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			

