

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKU ZE SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU VČETNĚ DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

Název zakázky: „Hulín, nádražní budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3891/2021**

č.j. 11398/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFIN: 5723520034

a

Ing. Jaromír Benka

se sídlem: Krnovská 2271/27, 746 01 Opava - Předměstí

IČO: 71869255, DIČ: CZ6403011868

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

Krnovská 2271/27, 746 01 Opava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **1/2021**

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o vypořádání nároku (dále jen „Dohoda“) ze Smlouvy o dílo č. E617-S-3891/2021 (číslo zhotovitele 1/2021) na zhotovení Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace stavby „Hulín, nádražní budova“ (dále jen „Smlouva“), která byla nabyla účinnosti dne 22.9.2021 v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že oznámením Objednatele ze dne 7. 10. 2024 o odstoupení podle čl. 18.1. Obchodních podmínek, došlo v souladu s uvedeným článkem Obchodních podmínek k odstoupení Objednatele od Smlouvy. Důvodem odstoupení je rozhodnutí o začlenění této nádražní budovy do infrastrukturní stavby „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín“. Z tohoto důvodu Objednatel odstoupil od dalšího plnění Díla dle Smlouvy, neboť další plnění by bylo zbytečné a ne hospodárné. V rámci Díla tak nebude realizována a dokončena ani jedna z dílčích etap, jelikož dne 1.4.2022 došlo Pokynem na přerušení prací k přerušení prací na plnění 1. dílčí etapy z důvodu nedořešené koncepce stavby ze strany Oblastního ředitelství Ostrava.
- 1.3 V reakci na toto odstoupení předložil Zhotovitel nárok na úhradu prací, v souladu s čl. 18.7.1 Obchodních podmínek, které byly na Díle Zhotovitelem provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli doposud uhrazeny.
- 1.4 Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku II. této Dohody.

II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 2.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží v souvislosti s již odevzdaným předmětem plnění veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
- 2.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.
- 2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že ze strany Zhotovitele existují rozpracované části díla, které Zhotovitel provedl, ale z důvodu přerušení nemohly být odevzdané a vyfakturovány. Objednatel potvrzuje, že rozpracovaná část díla mu byla předána již před podpisem této Dohody.

Smluvní strany vyčíslily finanční plnění připadající na rozpracovanou část Díla, kdy se jedná o finanční plnění ve výši **124.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat

uvedenou částku, která nebyla dosud Objednatelem uhrazena. Fakturace proběhne dle podmínek stanovených Smlouvou.

- 2.5 Smluvní strany uvádějí, že vyjma částky uvedené v předchozím odstavci nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádných dalších nároků vyplývajících ze Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Dohody se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 3.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
- 3.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 3.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
- 3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
- 3.6 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu s Dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 3.8 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 21.10.2024

Za Zhotovitele: 17.10.2024

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jaromír Benka