



uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. ■■■ – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Inq. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

JACKO, p&v s.r.o.

se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava,

její jménem jedná Ing. Libor Jacko, jednatel

IC: 27800440

DIČ: CZ27800440

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 52175

č. účtu:

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0291/2023/ODaSH k veřejné zakázce „**Zpracování PD – Řešení pohybu chodců a cyklistů na křižovatce ulic Hlavní – 8. pěšího pluku, k. ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0291/2024/ODaSH ze dne 16.05.2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Řešení pohybu chodců a cyklistů na křižovatce ulic Hlavní – 8. pěšího pluku, k. ú. Místek“, z důvodu nutnosti rozšíření jízdních pruhů na 4 m šířky v návaznosti na provedený bezpečnostní audit.

- 1.1. Článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, bod 1.b) se upravuje:
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 8 měsíců od vydání DÚR ad a), a to z důvodů požadavků objednatele na změnu šířek komunikací z 3,5 m / 3,6 m na jednotnou šířku 4 m.

1.2. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, bod 2. se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. výškopisného a polohopisného zaměření	300.000,-	63.000,-	363.000,-
Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí	45.000,-	9.450,-	54.450,-
Provedení diagnostiky vozovky (bude-li požadováno správcem dané komunikace)	150.000,-	31.500,-	181.500,-
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	120.000,-	35.200,-	145.200,-
Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení	30.000,-	6.300,-	36.300,-
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	150.000,-	31.500,-	181.500,-
Plán BOZP (součást dokumentace pro vydání územního rozhodnutí)	15.000,-	3.150,-	18.150,-
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce	Nesčítat v rámci sloupce	Nesčítat v rámci sloupce
	1.000,-	210,-	1.210,-
Autorský dozor celková cena, (součin jednotkové ceny a předpokládaného celkového počtu 40 hod)	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Původní cena dle smlouvy o dílo celkem	850.000,00	178.500,00	1.028.500,00
Úprava projektové dokumentace (DSP) dle dodatku č. 1	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Inženýrská činnost pro vydání	30.000,-	6.300,-	36.300,-

**stavebního povolení dle
dodatku č. 1**

Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle dodatku č. 1	30.000,-	6.300,-	36.300,-
Cena díla dle dodatku č. 1	960.000,-	201.600,-	1.161.600,-

1.3. Termín dokončení dodatečných prací

Termín odevzdání dodatečných prací bude prodloužen viz bod 1.1.

1.4. Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DSP režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.**

Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle*

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 110.000 Kč bez DPH (12,94 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 54. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 8. 10. 2024.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha č. 1 – Nacenění požadovaných prací zhotovitelem

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:
V Opavě

Petr Korč
primátor

Ing. Libor Jacko
jednatel