

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.07.2024
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Sídlo: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
IČ: 62073117
DIČ: CZ62073117
Bankovní spojení:
Zastoupený: Mgr. Leona Valterová, ředitelka
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

Zhotovitel: **K-Keramika CZECH, spol. s r.o.**
Sídlo: Hájecká 1206/1, 618 00 Brno
Statutární zástupce: Vladimír Klement, jednatel
IČO: 27749444
DIČ: CZ27749444
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 56458
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 249980032/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Klement
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava povrchu podlahy v tělocvičně SPgŠ Boskovice**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.07.2024.

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, které jsou předmětem tohoto dodatku dle rozpočtu méněprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Odůvodnění k provedení změn je uvedeno ve změnovém listu č. 1, jako nedílná součást dodatku č. 1. Změny v rozsahu plnění díla jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Povrch podlahy "zázemí u tělocvičny"

109 432,00Kč DPH
22 981,00 Kč – 21% DPH
132 413,00 Kč Celkem

- 1.2. Znění Článku III. odst. 1. smlouvy ve znění:

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelům a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	396 545,50
DPH 21 %	83 274,55
Celková cena včetně DPH	479 820,05

(slovy třistadevadesá šest tisíc pětsetčtyřicetpět korun padesát haléřů českých bez daně z přidané hodnoty, osmdesát tři tisíc dvěstěsedmdesát čtyři korun padesát pět haléřů českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, čtyřistasedmdesátdevět tisíc osmsetdvacet korun pět haléřů českých včetně daně z přidané hodnoty)

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

- 3.1 Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	505 977,70
DPH 21 %	106 255,31
Celková cena včetně DPH	612 233,01

(slovy pětsetpět tisíc devětsetsedmdesát sedm korun padesát haléřů českých bez daně z přidané hodnoty, sto šest tisíc dvěstěpadesát pět korun padesát pět haléřů českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, pětsetosmdesátdevět tisíc dvěstěpadesát dva korun pět haléřů českých včetně daně z přidané hodnoty)

Čl. II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
- 2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 s odůvodněním k provedení změn a položkovým rozpočtem.
- 2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 2.8 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Boskovicích, dne 9. 9. 2024

V Boskovicích, dne 9. 9. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Leona Valterová
ředitel

.....
Vladimír Klement
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Z důvodu možného poškození povrchu tělocvičny při manipulaci se cvičebním nářadím doporučujeme instalovat nový povrch i do přilehlého zázemí (nářad'ovny).

Navrhujeme stejnou skladbu podlahy jako u tělocvičny, aby byla zaručena stejná výška a pevnost.

Rozpočet přikládáme přílohou.

Klement Vladimír – jednatel
K-Keramika CZECH, spol. s r.o.