

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. LOM-2024-0190-R

OPRAVA VNITROPODNIKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU LTP BUDOVA Č. 173

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem:

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČO:

00000515

DIČ:

CZ00000515

Zastoupený:

████████████████████, ředitelem správního úseku

Zástupce ve věcech technických:

████████████████████ vedoucí správy LTP

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

2106211139/2700

Zhotovitel:

SETIKA Group, s.r.o.

se sídlem č.p. 109, 751 03 Císařov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72350

Zastoupená:

Robinem Mrtvým, jednatelem

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

06619703

DIČ:

CZ06619703

Zástupce ve věcech smluvních a finančních:

████████████████████

Zástupce ve věcech technických:

████████████████████ vý

(objednatel a zhotovitel dále spolu jako „Smluvní strany“)

v souladu s čl. XVI. odst. 16.1. Smlouvy o dílo č. LOM-2024-0190-R ze dne 29. 7. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo, kterou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „**Oprava vnitropodnikové kanalizace v areálu LTP budova č. 173**“, a to úprava předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změna ceny díly.
- 2.2. Jedná se o tyto **vícepráce**: dopojení █ ks dešťové kanalizace budovy č. 173 (změnový list č. 1) a práce na splaškové kanalizaci – vybudování █ nových šachet, trubní vedení dle skutečnosti (změnový list č. 2).

Článek III.

Cena víceprací, cena díla

- 3.1. Cena za dílo dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo bez DPH 512 000 Kč.
Cena sjednaných víceprací dle změnové listu č. 1 bez DPH ██████████ Kč.
Cena sjednaných víceprací dle změnového listu č. 2 bez DPH ██████████ Kč.
- 3.2. Cena za dílo sjednaná v čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena díla celkem (bez DPH) | 664 110,55 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 139 463,21 Kč |
| Cena včetně DPH | 803 573,76 Kč |
- (slovy: osm set tři tisíc pět set sedmdesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 4.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 4.5. Nedílnou součástí Dodatku jsou
- Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2

17.10.2024

