

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0018/501D0/24 (objednatele)  
č. 406024 (zhotovitele)  
ze dne 14.3.2024  
na provedení stavebních činností pro akci

**„Stavba č. 6963, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001  
Nová vodní linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV“**

## Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: TELMO a.s.**

se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20073

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly z důvodu nutné změny kabelových tras pro rozvaděče VSS a kamerové body dle požadavku objednatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

## ČLÁNEK I.

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

**3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:**

- zemní práce spojené s kabelovými komorami
- zemní práce spojené s výkopy
- kabelové komory
- nezávislý zdroj
- rozvaděč RACK

2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **1 257 705,- Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 31 693 469,- Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 257 705,- Kč

Celková cena bez DPH **32 951 174,- Kč**

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---