

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501369143**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 697 01

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 13570

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

Smluvní strany dne 11. 07. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **oprava sociálního zařízení, především úprava dispozice, modernizace interiéru, výměna zařizovacích předmětů a úprava elektroinstalace.**, včetně dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje, úklidu staveniště a naložení, odvozu a uložení vzniklého odpadu na skládku. (číslo smlouvy objednatele: **4501369143**, dále jen „Smlouva“).

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací oproti původnímu rozpočtu, a došlo tak k navýšení rozsahu předmětu díla a ceny předmětu díla podle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku a změně příslušného ujednání Smlouvy z důvodu prodloužení činnosti zhotovitele.

V důsledku výše uvedeného došlo k navýšení ceny za dílo o **xxx bez DPH**.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

1. Ruší se dosavadní znění čl. II., bod 2, c). Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **30. 10. 2024**.*

2. Ruší se dosavadní znění čl. III., odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **xxx (slovy xxx) bez DPH**.*

3. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby / Soupis prací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 – podrobný popis

V Praze dne: **16.10.2024**

V Kyjově dne: **22.10.2024**

České dráhy, a.s.

MSO servis spol. s r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.