

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 14. 3. 2024
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEDENÉ POD NÁZVEM „VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN,
ZŠ STUDENTSKÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ, ČÁST I. NÁBYTEK“
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **Město Mnichovo Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Zastoupená: Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ: 002 38 309

(dále jen „Kupující“)

Prodávající:

Název: **KECIP, s.r.o.**
zapsaná v: Obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 17578
Sídlo: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený: Oldřich Pícek - jednatel
IČ: 25426842
DIČ: CZ25426842
Číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXXXX
Odpovědná osoba: Oldřich Pícek - jednatel
kontaktní údaje: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Prodávající“)

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je úprava předmětu plnění v souladu s prostorovými možnostmi zjištěnými během rekonstrukce a s potřebami při budoucím využití učeben a kabinetů. Předmětné změny jsou sjednané s Prodávajícím za podmínek dodržení požadavků dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu kupní smlouvy podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření změny

V průběhu dodávky a montáže jednotlivých dílů bylo zjištěno, že původní zaměření, dle kterého byla zadána zakázka, bylo změněno v průběhu rekonstrukce předcházející dodávce. Dále vyšly najevo některé skutečnosti budoucího využití nábytku a zařizovacích předmětů. Z toho důvodu došlo k nepodstatným rozměrovým a materiálovým změnám těchto kusů nábytku a vybavení:

- skříňka s dřezem, učebna výtvarné výchovy (1 ks) – změna rozměrů, zabudování druhého dřezu, změna materiálu pracovní desky
- skříň s pracovní plochou, kabinet fyziky (1 ks) – změna rozměrů a rozmístění jednotlivých částí
- skříňka se dřezem, učebna fyziky (5 ks) – změna rozměrů
- trojlavice, učebna fyziky (10 ks) – změna konstrukčního řešení
- katedra, učebna fyziky (1 ks) – změna rozměrů a rozmístění jednotlivých částí

- katedra, učebna chemie (1 ks) – změna rozměrů a rozmístění jednotlivých částí
- dřez nerezový, učebna chemie (6 ks) – změna materiálu
- skříň s pracovní plochou, kabinet chemie (1 ks) – změna rozměrů
- skříň pro ukládání pomůcek, kabinet chemie (8 ks) – změna rozměrů

3.

Doba plnění

Realizace změn nemá vliv na dobu dodávky. Konečná sjednaná lhůta plnění zůstává beze změny.

4.

Cena dodávky

Sjednané změny nemají vliv na výši sjednané ceny. Konečná sjednaná cena zůstává beze změny.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Kupní smlouvy se nemění.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Kupní smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Odpovědní zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho přílohy přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 1161/2024 ze dne 21. 10. 2024.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Mnichově Hradišti 22. 10. 2024

V Klášterci nad Ohří 22. 10. 2024

za Kupujícího
Ing. Jiří Plíhal, starosta města

za Prodávajícího
Oldřich Pícek, jednatel společnosti