

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo „Protihluková stěna – ZTV u řeky“ ze dne 26.6.2024

uzavřený ve smyslu ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Týn nad Vltavou

Se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Zastoupený: **Bc. Karlem Hladečkem, starostou města**
IČO: 00245585
DIČ: CZ00245585
ID datové schránky: tn8b4c3
Email: posta@tnv.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem sp.zn. 972 B
Se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
ID datové schránky: 5idcg8m
Email: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 26.6.2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Protihluková stěna – ZTV u řeky**.

Článek II. Doba plnění, se na základě žádosti zhotovitele, prodlužuje zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro práce na stavebním objektu SO 02: Sadové úpravy.

Práce se přesouvají do klimaticky příznivějšího období pro přesazování a výsadbu stávajících rostlin a dřevin na podzimní období.

Po provedené změně smlouvy bude článek II. Doba plnění, odstavec 1., znít v plném znění takto:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:

Původní termín dle SOD:

Začátek plnění: 01.07.2024

Konec plnění : 30.10.2024

Nový termín:

Začátek plnění: 01. 07. 2024

Konec plnění: 18. 12. 2024

Článek II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena.

Článek III.


1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.
3. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevhodných podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V České Lípě dne:



Město Týn nad Vltavou
Bc. Karel Hladeček
starosta města



SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva