

D O D A T E K Č. 1

S M L O U V Y O D Í L O Č. D – 2017/5/007

dle § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

OBJEDNATEL: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z.
Zápis v OR : Městský soud v Praze, oddíl A, vl. 27458
K technickým jednáním oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL: DELTAFLOR plus, spol. s.r.o.
Losiná 212, p. Nezvěstice, PSČ 332 04, Losiná
Korespondenční adresa:
Průmyslová 4, 301 00 Plzeň areál Škoda Plzeň
IČO: 04182898
DIČ : CZ04182898
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v OR: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 31354
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: jednatelem Vladimírem Brejchou

Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 smlouvu na provedení drátkobetonové podlahy haly
Zámečnická dílna š. 16.

V souladu s bodem 9.5. na základě potřeby provedení víceprací uzavírají smluvní strany tento
dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. D - 2D12017/5/07 a cenové nabídce zhotovitele č.136/2017.

Jedná se o tyto práce:

- 1) Dodávka a montáž ukončovacího L-profilu 40/40/4 mm v pozinku
- 2) Nadspotřeba drátka - betonové směsi
- 3) Čerpání drátka - betonové směsi
- 4) Tmelení dilatačních spár, po vyžrání betonu

Dodávka a montáž ukončovacího L-profilu 40/40/4 mm v pozinku	mb	13,5	490	6 615
Nadspotřeba drátka - betonové směsi	m ³	2,5	2 688	6 720
Čerpání drátka - betonové směsi	kpl	1	14 440	14 440
Tmelení dilatačních spár, po vyžrání betonu	m ²	500	14	7 000
Celková cena za požadované vícepráce v Kč bez DPH				28 160

Výše uvedené práce budou fakturovány jednorázově na základě soupisu skutečně provedených prací po jejich ukončení.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 5.6.2017 a je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

V Plzni dne 7.7.2017

Zhotovitel: DELTAFLOOR plus, spol. s r.o

.....
p. Vladimír Brejcha - jednatel

V Příbrami dne 25.7.2017

Objednatel: DIAMO, státní podnik

.....
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL