

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 22/2024

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek č. 2**”)

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, Břeclav 690 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B1176

IČ 49455168 DIČ CZ49455168,

Datová schránka gnuxza

bankovní spojení: 1908651/0100

zastoupen Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti

zástupci ve věci technických: Ing. Antonínem Hrabalem, vedoucím investičního oddělení

(dále jen „**objednatel**”)

a

2. Zhotovitel

TD LKW s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 77128

IČ 29380421 DIČ: CZ29380421

jednající ve věci technických i smluvních: Tomášem Krossem, jednatelem

kontakt: 725 995 996, info@td-lkw.cz

bankovní spojení: č. účtu: 107-138820247/0100, vedený u Komerční banka, a.s.

datová schránka: b92nu3m

(dále jen „**zhotovitel**”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**”)

Výše uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 15.05.2024 Smlouvu o dílo č. 22/2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024 (dále také jen smlouva). Tímto dodatkem č. 2 výše uvedené smlouvy se mění některá její ustanovení, a to takto:

III. Cena díla.

3.1. Smluvní strany se dohodly tak, že ustanovení odstavce 3.1. článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena SOD bez DPH	2 367 701,30,-Kč
Méněpráce bez DPH	428 469,39,-Kč
Vícepráce bez DPH	179 782,13,- Kč
Výsledná cena se snižuje o	248 687, 26,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	2 119 014,04,-Kč
DPH 21%	444 992,95,-Kč
Cena vč. DPH celkem	2 564 006,99,-Kč

Tato dohoda v dodatku č.2 je na základě domluvy a přiloženého parafovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – Změnové listy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo č. 22/2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se z. č. 341/2015 Sb., které zajistí objednatel. Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem č.2 jej smluvní strany podepisují. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Břeclavi dne _____

V Hustopečích dne _____

.....
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

.....
TD LKW s.r.o.
Tomáš Kross, jednatel