

Dodatek č. 24036/04/DOD/2024

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 24036

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany**1. Letiště Ostrava, a.s.**

se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
zastoupen: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva
Ing. Michalem Holubcem, místopředsedou představenstva
IČO: 268 27 719
DIČ: CZ26827719
Spisová značka: oddíl B, vložka 2764, vedená Krajským soudem v Ostravě
Bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62
Číslo účtu: 2758632/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. KANIA a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva
IČO: 268 17 853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500
Spisová značka: oddíl B, vložka 3427, vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

I.**Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.03.2024 smlouvu č. 24036 (dále jen „smlouva“), dne 10.05.2024 Dodatek č. 1, dne 02.09.2024 Dodatek č. 2 a dne 30.09.2024 Dodatek č. 3 k této smlouvě. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy.

1.2 Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění následovně:

1.2.1 V části B, článku VII. Cena díla se mění bod 1 a nahrazuje textací, která zní:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	16.000,-	3.360,-	19.360,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	a) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	24.000,-	5.040,-	29.040,-
	b) průzkum stavu stávajících přípojek inženýrských sítí	46.000,-	9.660,-	55.660,-
	1. část celkem	86.000,-	18.060,-	104.060,-
2. část	Oznámení ve smyslu „zákona č. 100/2001 Sb.“ (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
3. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR/DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	150.000,-	31.500,-	181.500,-
4. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	215.000,-	45.150,-	260.150,-
Cena celkem		566.000,-	118.860,-	684.860,-

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti bez změny.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2.5 Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Objednatel.

V Mošnově

V Ostravě

za objednatele

za zhotovitele

Jaromír Radkovský
předseda představenstva

Ing. Ondřej Fabián
člen představenstva

Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva