



č. j.: 2024/234-1 NAKIT

č. j.: MV-

Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 1B

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy*

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury
pro komunikační a informační technologie, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.:
117404973/0300

*na straně jedné (dále jen „**Dodavatel**“)*

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Bohuslavem Zúbkem, vedoucím samostatného
oddělení kybernetické bezpečnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

*na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)*

*(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024
(dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění:



Článek 1

Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany shodně uvádějí, že administrativním nedopatřením absentuje v příloze č. 3 Smlouvy údaj spočívající ve specifikaci termínů akceptačních milníků, a proto se původní znění přílohy č. 3 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Akceptační milníky a akceptační kritéria, akceptační proces

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....



Ing. Bohumil Zúbek,

Mgr. Jan Ďoubal,

vedoucí samostatného oddělení
kybernetické bezpečnosti

ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Příloha č. 1 – Akceptační milníky a akceptační kritéria, akceptační proces

Akceptační milníky a akceptační kritéria

- A) **PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace HW zařízení Dodávky č. 1 a Dodávky č. 2 – 31. 12. 2024**

Akceptační kritéria

- Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy HW, SW/licence).
- Protokol o zahoření.
- Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele v rozsahu definovaném smlouvou VZ.
- Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.
- Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol o výsledném stavu).
- Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).
- Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.
- Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.
- Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického napájení).
- Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.
- Dokumentace skutečného provedení.
- Bezpečnostní dokumentace.

V den podpisu Akceptačního protokolu potvrzujícího splnění tohoto akceptačního milníku dojde k předání veškerého hmotného i nehmotného majetku na Objednatele.

- B) **DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy – 28. 2. 2025**

Akceptační kritéria

- Vytvoření plánu migrace dat.
- Provedení migrace dat (Protokol o migraci).
- Update provozní dokumentace.
- Update bezpečnostní dokumentace.
- Update dokumentace skutečného provedení.

- C) **TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých Činnosti Dodavatele – 31. 3. 2025**

Akceptační kritéria poskytnutí Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru:

- Plán sestavení geoclusteru.
- Realizace sestavení geoclusteru.



- Update dokumentace (provozní, bezpečnostní).
- Update dokumentace skutečného provedení.
- Update pracovních postupů pro administrátorské činnosti.

Akceptační kritéria Činnosti Dodavatele:

- Zajištění fyzického přístupu do datových center, počítačových sálů a racků při dodávce a montáži technologií.
- Zajištění vzdáleného přístupu vybraných pracovníků poddodavatelů do datových center na instalované technologie pro správu systémů.
- Bude nastaven geocluster.
- Bude provedena kontrola veškeré převzaté dokumentace skutečného provedení od poddodavatelů a její předání Objednateli.
- Budou napojeny nově dodané technologie do dohledových nástrojů a monitoringů.
- Bude poskytnuta součinnost při předání technologií do majetku Objednatele.

