

D O D A T E K ke smlouvě o dílo č. 1
č.j. KRPP- 95597-22/ČJ-2024-0300VZ-INV
ke smlouvě o dílo č. j. KRPP-95597-16/ČJ-2024-0300VZ-INV

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou
náměstkyní ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
DS: 

jako „objednatel“

a

společnost: **arde s. r. o.**
sídlo: U Děkanky 1645/6, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. arch. David Belko, jednatel
IČ: 28348168
DIČ: CZ28348168
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
DS: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231350

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
tento

D O D A T E K ke smlouvě o dílo č. 1

č. j. KRPP-95597-22/ČJ-2024-0300VZ-INV

I.

S ohledem na rozšíření objemu prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu projektových prací, smluvní strany v souladu s článkem XIV. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo č. j. KRPP-95597-16/ČJ-2024-0300VZ-INV ze dne 14. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek II. odstavec 1 písmena a), c) Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1.

- a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování Energetického posudku a Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování odborného posudku z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, zpracování mykologického posudku na viditelné části konstrukce krovu, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, vyjádření v rámci MV ČR a Policie ČR zajistí objednatel, zapracování opatření do projektové dokumentace zajistí zhotovitel PD. Žádost o vydání stavebního povolení podá objednatel,
- c) zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen "AD") po celou dobu výstavby dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 30 hodin AD.

III.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v odst. 1 čl. II. smlouvy, a to ve výši:

- a) za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování Energetického posudku a Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování odborného posudku z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, mykologického posudku na viditelné části konstrukce krovu a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy

cena bez DPH	425 500,- Kč,
DPH 21 %	89 355,- Kč,
cena včetně DPH	514 855,- Kč,

Slovy: pětsetčtrnáctisícosmsetpadesátpět korun českých

- b) za zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy

cena bez DPH	307 000,- Kč,
DPH 21 %	64 470,- Kč,
cena včetně DPH	371 470,- Kč,

Slovy: třístasedmdesájděnatísíccyřístasedmdesát korun českých

- c) za AD v předpokládaném rozsahu dle čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy

cena bez DPH	37 500,- Kč,
DPH 21 %	7 875,- Kč,
cena včetně DPH	45 375,- Kč,

Slovy: čtyřicetpěttisíctřístasedmdesátpět korun českých

hodinová sazba za AD

cena bez DPH

1 250,00 Kč,

DPH 21 %

262,50 Kč,

cena včetně DPH

1 512,50 Kč,

Slovy: tisícpětsetdvánáct korun českých 50/100

IV.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Termín plnění:

Dílo podle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy: **do 31. 01. 2025**

Dílo podle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy: **do 50 dnů od vydání stavebního povolení**

Dílo podle čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy: **po celou dobu výstavby**

V.

Smluvní strany se dohodly, že původní článek VII. odstavec 1 Smlouvy se doplňuje o odstavec 9 v následujícím znění:

9. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince příslušného kalendářního roku až do 31. ledna následujícího kalendářního roku, smluvní strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku.

VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

VII.

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě (4 strany dodatku a 2 strany příloh) a za jeho podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.
4. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- Příloha č. 1 " Specifikace předmětu díla – dodatek č. 1 "
- Příloha č. 2 „Cenová nabídka – ze dne 1. 10. 2024“

V Plzni dne

Datum: 2024.10.21
17:18:49 +02'00'

náměstkyně ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
objednatel

V Praze dne

arde s.r.o.
zhotovitel