

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

pořadové číslo příkazce: 464/2024

název akce: **Výměna oken v administrativní budově objektu CIREX CZ s.r.o. na adrese
Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici – Vlčovice**

Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS

Marcela Podešvová, referentka oddělení OTS

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník:

Radek Filák

Adresa: Valašská Polanka 407, 756 11 Valašská Polanka

IČO: 68348703

(dále jen jako „příkazník“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2024 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci díla: "**Výměna oken v administrativní budově objektu CIREX CZ s.r.o. na adrese Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici – Vlčovice**".

Předpokládané zahájení díla bylo sjednáno na 10.10.2024 a dokončení a předání kompletního díla do 14 dnů od zahájení montáže. Odměna příkazníka byla sjednána vzhledem k předpokládanému termínu dokončení díla. S ohledem na změnu rozsahu díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu do 13.11.2024 a ten byl odsouhlasen.

- 2.2. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na navýšení odměny příkazníka.

3. Změna příkazní smlouvy

- 3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy:

a) Odměna příkazníka:

Čl. IV. odst. 1. příkazní smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

1. Odměna za činnost příkazníka v rozsahu dle Čl. II, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Čl. III, je stanovena dohodou stran.

Celková cen za výkon technického dozoru stavebníka **17 960 Kč** .

Příkazník není plátce DPH.

- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění příkazce.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. Podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za příkazce dne

Za příkazníka dne

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Radek Filák
technický dozor stavebníka