

Stavební úpravy č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště

Dodatek č.1 SoD rekapitulace k posouzení postupu zadavatele

p.č.	Odpočet	Přípočet
1 změna napojovacího místa požárního vodovodu, zhotovení přípravy pro budoucí připojení půdních prostor na nově, budované zdravotně technické instalace a zapuštění potrubí ústředního pod líc omítek		29391,96
2 nezbytná demontáž stávajícího podhledu ve 2. NP umožňující provedení navrženého ocelobetonového stropu		28357,54
3 změna v provedení vlysových podlah z důvodu nepoužitelnost původních vlysů		8997,45
4 zateplení nik pod okny ve společenském sálu		15702,33
5 rozšíření rozsahu ochrany stavebních konstrukcí proti ptactvu	31856,45	
6 podchycení cihelné valené klenby stropu 1. NP v místě nově zřizovaného vyrovnávacího schodiště		31167,54
7 změna v provedení požárního uzávěru oddělovacího stávající provoz měst. úřadu od nově upravovaných prostor		107822
8 nutnost zesílení kabelového přívodu k elektr. rozvaděči		6134,39
9 nutnost provedení sepnutí svislých nosných konstrukcí táhly		76956,31
10 nosníky v místě původních vstupů do společenského sálu	49641,23	100673,29
11 změny v provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů	1051223,94	796684,62
12 odpočet dveří D 1,	20555,14	
12 odpočet dveří D 6, D 18	173802,13	
13 Zrušení požárního textilního roletového uzávěru	256668,02	
14 Odpočet dveří m.č.1.07	50799,08	
15 Odpočet posuvných dveří mezi kancelářemi	190215,24	
16 Neprovedené práce oddílu vzduchotechnika	34219,86	
17 Vícepráce střešní okna, změna stoupacích plošin	37919,12	93200,94
18 Odpočet panelů Lappa	25352,62	
19 Neprovedené práce oddílu krov	143552,61	
20 Méněpráce osoušeče rukou	14512,99	
21 Odpočet protipožárního nátěru krovu	170829,32	
22 Neprovedené práce uznatelné náklady	593002,01	
23 Neprovedené práce neuznatelné náklady	95845,98	
24 Méněpráce výměra statického stropu	419859,74	
	3359855,48	1295088,37

V Mnichově Hradišti: 11.10.2024

Vypracovala: Bucharová Hana