

Změnový list č. 04		10.10.2024
04 - niky pod okny - úprava		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list řeší úpravu nik pod okny. Osazení tepelné izolace z XPS na parapetní zdivo okenních nik.
Specifikace změny	Z důvodu osazení nových radiátorů došlo k oslabení tl. zdiva (smíšené zdivo), tzn., že bylo potřeba zvýšit tepelný odpor konstrukce.
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 6 pracovních dnů.
Zdůvodnění změny	Na požádání investora byla doplněna tepelná izolace polystyren XPS na vnitřní líc zdiva.
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.
Cena změnového listu bez DPH	15 702,33 Kč

Vypracoval :

Daniel K.

Datum :

10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		