

Změnový list č. 12		10.10.2024
12 - odpočet dveří D 1, D 6 a D 18		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list odečítá neprovedené vnitřní výplně otvorů D 1, D 6 a D 18.	
Specifikace změny	Z předmětu plnění byly vypuštěny některé vnitřní výplně otvorů.	
Vliv změny na termín	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Zdůvodnění změny	Z důvodů úprav provozního řádu budovy byla z předmětu plnění vypuštěna dodávka a montáž dveřních uzávěrů do kanceláře autoškoly (D1) a na chodbě ve 2.N.P. (D 6 a D 18).	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH	odpočet dveří D 1 20 555,14	odpočet 194.357,27
	odpočet dveří D 6 a D18 173.802,13	

Vypracoval :

Daniel K.

Datum :

10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel K.		