

Změnový list č. 14		10.10.2024
14 - odpočet dveří m.č. 1.07		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list odečítá neprovedené dveře do m.č.1.07	
Specifikace změny	Z předmětu plnění byla vypuštěna realizace dveří D 12 do chodby zpřístupňující sklepní prostory budovy č.p.299	
Vliv změny na termín	Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Zdůvodnění změny	Důvodem vypuštění dveřního uzávěru D12 do chodby (m.č.1.07) byla nemožnost zhotovení normové světlé výšky dveří 1970 mm. Zprovoznění sklepních prostor je provedeno přes úklidovou komoru.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH	odpočet dveří D 1 50 799,08	odpočet 50 799,08 Kč

Vypracoval : Daniel K.

Datum : 10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		