

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. D/1960/2024/ŘDP

uzavřené na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Ing. Radimem Holíšem, hejtmánem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Administrátoři.cz s.r.o.
Adresa sídla: Družební 172, 687 51 Nivnice
IČO: 29193257
DIČ: CZ29193257
Zapsaný v obch. rejstř.: u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložce 64560
Zastoupený¹: Liborem Kunčíkem, jednatelem
Bankovní spojení²: Fio banka, a.s., č. ú.: 2200197628/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi výše uvedenými smluvními stranami

t a k t o:

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že 24. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. D/1960/2024/ŘDP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je technický dozor realizace Smlouvy o dodávce, implementaci a instalaci řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem a zajištění následné podpory (dále jen „Smlouva o dodávce“). Technický dozor spočívá v detailní kontrole Prováděcích projektů včetně návrhu řešení týkajících se jednotlivých subjektů, včetně centrálního řešení, kontrole souhrnného Prováděcího projektu včetně návrhu řešení, který se týká všech subjektů, kontrole dodávky implementace, instalace, konfigurace HW a SW infrastruktury díla všech subjektů a díla jako celku dle „Smlouvy o dodávce“, přičemž součástí předmětu plnění je i potvrzení akceptačních protokolů příslušných k jednotlivým fázím zhotovení díla (vyjma akceptačních protokolů č. 3) dle „Smlouvy o dodávce“, případně protokolů o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla dle

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

- „Smlouvy o dodávce“. Subjektem se rozumí každá jednotlivá příspěvková organizace uvedená v Příloze č. 6 Smlouvy a rovněž Objednatel.
2. Po uzavření Smlouvy došlo k tomu, že 2 příspěvkové organizace, konkrétně Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí (aktuálně s názvem Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí), se sídlem Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00851574, a rovněž 14115 Baťův institut, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 72563346, ukončily účast v Projektu 1.
 3. S ohledem na shora uvedené tak nebude nutné u příspěvkových organizací uvedených v odstavci 2 tohoto článku provést dle Smlouvy technický dozor, resp. nebude nutné jej ani zahajovat, a to ani v rámci plnění Části 0 či 1 díla, ani v rámci plnění Části 2 a 3 díla, stejně tak nebude nutné potvrzovat příslušné akceptační protokoly týkající se těchto příspěvkových organizací.
 4. Vzhledem k výše uvedenému, kdy dochází ke snížení počtu subjektů, se smluvní strany zavazují postupovat dle odst. 6 článku IV. Smlouvy. Za účelem jeho naplnění uzavírají tento dodatek, kterým mění své závazky ze Smlouvy spočívající zejména v provedení méněprací, snížení ceny za dílo a v dalších změnách Smlouvy tak, jak jsou v podrobnostech uvedeny níže v tomto dodatku.

Článek II

Předmět dodatku - změna Smlouvy

1. Text odst. 1 článku III. Smlouvy **se mění nově na tento text:**

Provádění technického dozoru dle této smlouvy je závislé na termínech plnění uvedených ve „Smlouvě o dodávce“³, přičemž technický dozor bude prováděn v souladu s jednotlivými fázemi uvedenými ve „Smlouvě o dodávce“ až do její Fáze 4. Při kontrole (technickém dozoru) postupuje Zhotovitel v souladu se „Smlouvou o dodávce“, a to takto:

Část 0 – v rámci Fáze 0 realizace „Smlouvy o dodávce“ provede odsouhlasení a kontrolu vzorového Prováděcího projektu včetně návrhu řešení pro jednu vybranou příspěvkovou organizaci, nejpozději **do 3 dnů** od předání vzorového Prováděcího projektu Objednatelem.

Část 1 - v rámci Fáze 1 realizace „Smlouvy o dodávce“ Zhotovitel provede kontrolu:

- a. Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro prvních 15 subjektů nejpozději **do 3 dnů** od předání posledního Prováděcího projektu Objednatelem,
- b. Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro dalších 15 subjektů nejpozději **do 3 dnů** od předání posledního Prováděcího projektu Objednatelem,
- c. Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro dalších 16 subjektů **do 3 dnů** od předání posledního Prováděcího projektu Objednatelem,
- d. Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro dalších 16 subjektů **do 3 dnů** od předání posledního Prováděcího projektu Objednatelem,
- e. Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro posledních 15 subjektů **do 3 dnů** od předání posledního Prováděcího projektu Objednatelem,
- f. souhrnného Prováděcího projektu včetně návrhu řešení **do 1 dne** od předání Prováděcího projektu Objednatelem.

Kontrolu vzorového Prováděcího projektu včetně návrhu řešení pro jednu vybranou příspěvkovou organizaci v rámci Části 0 a kontrolu Prováděcích projektů včetně návrhu řešení pro ostatní subjekty v rámci Části 1 provede Zhotovitel podle příslušných Formulářů. Výstupem kontroly tak budou Zhotovitelem vyplněné příslušné Formuláře, tj. Formulář požadavků kontroly Prováděcího projektu pro jednotlivé organizace, Formulář požadavků kontroly Prováděcího projektu centrálního řešení, přičemž Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný akceptační protokol č. 0 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce“ a předpokládaných 77 akceptačních protokolů č. 1 plynoucích ze „Smlouvy o dodávce“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla dle „Smlouvy o dodávce“) a nakonec rovněž závěrečný akceptační protokol o splnění fáze 1 plynoucí ze „Smlouvy o dodávce“.

³ Termíny plnění uvedené ve „Smlouvě o dodávce“ se počítají od nabytí její účinnosti, přičemž Objednatel předpokládá, že předmětná smlouva nabyde účinnost v druhé polovině února 2024.

O tom, že byla ukončena kontrola v rámci Fáze 0 a 1 realizace „Smlouvy o dodávce“ a že Zhotovitel provedl řádně a včas kontrolu vztahující se k Části 0 a Části 1 díla dle této smlouvy bude sepsán mezi smluvními stranami Protokol o ukončení kontroly Fáze 0 a 1.

Část 2 – v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce“ Zhotovitel provede kontrolu a potvrdí akceptaci dodávky, implementace, instalace a konfigurace HW a SW infrastruktury díla jednotlivých subjektů (včetně centrálního řešení) podle Formuláře požadavků kontroly dodávky a implementace díla pro jednotlivé organizace a Formuláře požadavků kontroly dodávky a implementace díla centrálního řešení. Kontrola bude prováděna postupně na základě jednotlivých výzev Objednatele tak, že v jeden den se může konat kontrola maximálně 2 subjektů. Každou výzvu učiní Objednatel vůči Zhotoviteli **nejpozději 3 dny** před datem kontroly a Zhotovitel je povinen se ke kontrole dostavit. Výstupem kontroly tak budou Zhotovitelem vyplněné příslušné Formuláře, přičemž Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušných a předpokládaných 78 akceptačních protokolů č. 2 plynoucích ze „Smlouvy o dodávce“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce“).

O tom, že byla ukončena kontrola v rámci Fáze 2 realizace „Smlouvy o dodávce“ a že Zhotovitel provedl řádně a včas kontrolu vztahující se k Části 2 díla dle této smlouvy bude sepsán mezi smluvními stranami Protokol o ukončení kontroly Fáze 2.

Část 3 – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce“ Zhotovitel provede kontrolu díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce“ na základě výzvy Objednatele, a to nejpozději **do 3 dnů** od učiněné výzvy. Výzvu učiní Objednatel vůči Zhotoviteli **nejpozději do 30 dnů** od ukončení Fáze 3 realizace „Smlouvy o dodávce“. Výstupem kontroly díla jako celku tak bude Zhotovitelem podepsaný závěrečný protokol o předání a převzetí díla ve smyslu „Smlouvy o dodávce“.

O tom, že byla ukončena kontrola v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce“ a že Zhotovitel provedl řádně a včas kontrolu vztahující se k Části 3 díla dle této smlouvy bude sepsán mezi smluvními stranami Protokol o ukončení kontroly Fáze 4, který bude současně dokladem o ukončení díla dle této smlouvy jako celku.

2. V odst. 2 článku III. Smlouvy se všechny původní číslice „79“ **mění nově na** číslice „77“.

3. Text odst. 1 článku IV. Smlouvy **se mění nově na** tento text:

Celková cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena bez daně z přidané hodnoty: **1.481.519,00 Kč**

sazba daně z přidané hodnoty: **21%**

výše daně z přidané hodnoty: **311.118,99 Kč**

cena včetně daně z přidané hodnoty: **1.792.637,99 Kč**

(slovy: jedenmilionosedmsetdevadesátdvatisícšestsetřicetsedm korun českých devadesátdevět haléřů)

z toho:

A) cena za dílo týkající se Části 0 a Části 1 činí:

cena bez daně z přidané hodnoty: **207.413,00 Kč**

sazba daně z přidané hodnoty: **21%**

výše daně z přidané hodnoty: **43.556,73 Kč**

cena včetně daně z přidané hodnoty: **250.969,73 Kč**

(slovy: dvěšestpadesáttisícdevětsetšedesátdevět korun českých sedmdesáttří haléřů)

B) cena za dílo týkající se Části 2 a Části 3 činí:

cena bez daně z přidané hodnoty: **1.274.106 Kč**

sazba daně z přidané hodnoty: **21%**

výše daně z přidané hodnoty: **267.562,26 Kč**

cena včetně daně z přidané hodnoty: **1.541.668,26 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetjednatisícšestsetšedesátosm korun českých dvacetšest haléřů)

4. Příloha č. 6 Smlouvy - Seznam příspěvkových organizací se zcela nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a ostatní přílohy Smlouvy se nemění.
2. Změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změny Smlouvy uvedené v článku II. tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, přičemž jsou změnami ve smyslu ustanovení odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních).
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Seznam příspěvkových organizací
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 14. 10. 2024, 0996/R28/24

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne

V Nivnici dne

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Libor Kunčík
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Seznam příspěvkových organizací

Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II – Projekt 1			
	Název organizace	Ulice, číslo	Město
13	Střední průmyslová škola Otrokovice	tř. Tomáše Bati 1266	Otrokovice
21	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť	Lesní čtvrť III 1364	Zlín
23	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	nám. T. G. Masaryka 2734	Zlín
33	Základní umělecká škola Zlín	Štefánikova 2987/91	Zlín
34	Základní umělecká škola Otrokovice	Školní 806	Otrokovice
35	Odborné učiliště Kelč	č. p. 1	Kelč
48	Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm	Pionýrská 20	Rožnov pod Radhoštěm
54	Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín	Nad Ovčírnou IV 2528	Zlín
75	Základní umělecká škola Uherský Ostroh	Šance 166	Uherský Ostroh
		Sokolská 655	Hluk
77	Základní umělecká škola Uherské Hradiště	Mariánské náměstí 125	Uherské Hradiště
		Tyršovo nám. 363	Uherské Hradiště
		Rastislavova 2214	Staré Město
81	Základní umělecká škola Uherský Brod	Mariánské nám. 65	Uherský Brod
87	Základní škola Kroměříž, 1. máje	1.máje 209/14	Kroměříž
92	Odborné učiliště a Základní škola Holešov	Nádražní 525/1	Holešov
		Palackého 437	Holešov
93	Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	F. Vančury 3695/2	Kroměříž
101	Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	Šafaříkova 961	Uherské Hradiště
105	Gymnázium Uherské Hradiště	Velehradská třída 218	Uherské Hradiště
106	Základní škola Čtverka, Uherský Brod	Na Výsluní 2047	Uherský Brod
109	Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	Komenského 169	Uherský Brod
110	Dětský domov Uherské Hradiště	Jiřího z Poděbrad 313	Uherské Hradiště
113	Dětský domov Uherský Ostroh	Sokolovská 620, Ostrožské Předměstí	Uherský Ostroh
117	Základní škola Zlín, Mostní	Mostní 2397	Zlín

118	Dětský domov a základní škola Vizovice	3. května 528	Vizovice
119	Základní škola Otrokovice, Komenského	Komenského 1855	Otrokovice
120	Základní škola Zlín, Středová	Středová 4694	Zlín
121	Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	Čes. armády 465	Luhačovice
123	Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	Lazy VI 3695	Zlín
		Mostní 2397	Zlín
		Křižná 782, Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí
127	Dětský domov Vizovice	Chrastěšovská 65	Vizovice
129	Gymnázium Otrokovice	tř. Spojenců 907	Otrokovice
134	Dětský domov Valašské Meziříčí	Žerotínova 211/22	Valašské Meziříčí
137	Základní umělecká škola Kroměříž	Jánská 31/2	Kroměříž
		Komenského 350	Chropyně
		17. listopadu 140	Morkovice-Slížany
138	Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov	Bezručova 675/7	Holešov
140	Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem	Masarykovo nám. 133	Bystřice pod Hostýnem
124	Dětský domov Kroměříž	U Sýpek 1306/3	Kroměříž
148	Dětský domov Liptál	Liptál č. p. 91	Liptál
149	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	Turkmenská 1612	Vsetín
152	Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782	Křižná 782, Krásno nad Bečvou	Valašské Meziříčí
156	Gymnázium Kroměříž	Masarykovo náměstí 496/13	Kroměříž
171	Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	Pod Dubíčkem 647	Bystřice pod Hostýnem

Rozvoj a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem – Projekt 2			
	Název organizace	Ulice, číslo	Město
3	Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	Brumovská 456	Valašské Klobouky
6	Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	Velké náměstí 38	Kroměříž
		Rymice 2	Holešov
7	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	Štěpnická 1139	Uherské Hradiště
		Kopánky 2052	Staré Město
		U Domova 470	Buchlovice
		Školní 774	Uherský Ostroh
		Cihlářská 526	Kunovice
		Na Bělince 1492	Kunovice
		Medlovice 90	Medlovice
		Nádvoří 305	Velehrad
		Buchlovská 301	Velehrad
		Rostislavova 686	Uherské Hradiště
		Tyršova 1626	Staré Město
175	Sociální služby Haná, příspěvková organizace	Parková 21	Kvasice
		Cukrovar 304	Kvasice
		Hlavní 1	Zborovice
		Javornická 830	Chvalčov
8	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	Smetanovy sady 179	Uherské Hradiště
		Otakarova 103	Uherské Hradiště
		Hradební 227	Uherské Hradiště
		Jezuitská 1885	Staré Město
14	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	Broučkova 372, Příluky	Zlín
19	Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	Univerzitní 3015	Zlín
22	Střední průmyslová škola Zlín	třída Tomáše Bati 4187	Zlín
25	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	Kollárova 617	Uherské Hradiště
26	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	nám. T. G. Masaryka 3669	Zlín
29	Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	Nábělkova 539/3	Kroměříž
		Na Lindovce 1463	Kroměříž

30	Střední zdravotnická škola Kroměříž	Albertova 4261/25a	Kroměříž
31	Střední škola oděvní a služeb Vizovice	Tyršova 874	Vizovice
39	Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	Pod Strání 1776	Vsetín
40	Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	Školní 1610	Rožnov pod Radhoštěm
41	Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	Máchova 628/10	Valašské Meziříčí
		Vrbenská 234	Valašské Meziříčí
42	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	Masarykova 101/18	Valašské Meziříčí
51	Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	Benátky 1779	Vsetín
52	Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	Nivnická 1781	Uherský Brod
		Předbranská 415	Uherský Brod
		Větrná 1370	Uherský Brod
		U Zastávky 362	Uherský Brod
57	Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	Vlčnovská 688	Uherský Brod
82	Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	Školní 822	Slavičín
		Divnice 119	Slavičín
90	Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	Na Lindovce 1463/1	Kroměříž
91	Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	Palackého 524/37	Holešov
95	Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	Holešovská 394	Bystřice pod Hostýnem
		Lipnická 1608	Bystřice pod Hostýnem
99	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	Záviše Kalandry 1353	Vsetín
		Dolní Jasenka 2274	Vsetín
		Pod Obecnici 308	Karolinka
		Julia Fučíka 1605	Rožnov pod Radhoštěm
		Žerotínova 1568	Valašské Meziříčí
		Pržno 9	Jablůnka
		Václavkova 919	Valašské Meziříčí
		Zašová 825	Zašová
		Zemědělská 573	Rožnov pod Radhoštěm
		Rokytnice 48	Vsetín
		Hamerská 715	Zubří
107	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	Nádražní 22	Uherské Hradiště
108	Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	Všehrdova 267	Uherské Hradiště

		tř. Maršála Malinovského 368	Uherské Hradiště
111	Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	Velehradská 1527	Staré Město
130	Gymnázium Valašské Klobouky	Komenského 60	Valašské Klobouky
143	Obchodní akademie Kroměříž	Obvodová 3503/7	Kroměříž
145	Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	Koperníkova 1429/22	Kroměříž
146	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	1. máje 221/10	Kroměříž
159	Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	Návojná 100	Nedašov
164	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	Na Hrádku 100	Fryšták
165	Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	Hradská 82	Lukov
168	Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	Husova 1165	Napajedla
170	Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	Burešov 4884	Zlín
176	Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	Husova 402/15	Valašské Meziříčí
177	Sociální služby Olšava, příspěvková organizace	Nezdenice 233	Nezdenice
		Slovácké náměstí 2034	Uherský Brod
		Okružní 1519	Uherský Brod