

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2023/003228,
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“
13TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx.

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

„Společnost Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, COLAS CZ, Colas Alterra“ (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s. a člen společnosti Colas Alterra Zrt.)

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s. a Arnaudem Martinem, členem představenstva COLAS CZ, a.s.

IČO: společnost nemá IČO (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: IČO 26177005 a člen společnosti Colas Alterra Zrt.: IČO 01-10-048283)

DIČ: společnost nemá DIČ (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.: DIČ CZ26177005)

společnost není zapsaná v obchodním rejstříku (společnost COLAS CZ, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/003228
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce tramvajové trati a kterou se dohodly na podmínkách provedení stavby – Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská v úseku Sladkovského – Částkova v Plzni. Smluvní strany dále uzavřely dne 15.12.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

1.2. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn se projevila až v rámci postupného provádění stavebních prací a jejich popis je obsažen ve změnovém listu č. 1.

(Dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 dále jako „Vícepráce“, změnový list č. 1 dále jen jako „Změnový list“).

1.3. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnového listu a uzavřením Dodatku č. 2 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:
(Změnový list č. 1)

667 669,85 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:

667 669,85 Kč bez DPH

a činí celkem:

208 917 641,85 Kč bez DPH.

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 1.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 24.10.2024

V Praze dne 09.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

.....
Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ, a.s.