

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3

Soubor	Název	Termín provádění																												
			06/2016				07/2016				08/2016				09/2016					10/2016				11/2016						
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
	Zahájení výstavby	06/2016																												
01	UZNATELNÉ NÁKLADY																													
001	SO 101 Chodník																													
002	SO 102 Úprava komunikace																													
003	SO 202 Opěrné zdi v KM 1,89																													
004	SO 202 Opěrné zdi v KM 1,223																													
005	SO 302 Úprava kanalizace																													
006	SO 303 Úprava vodovodu																													
02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY																													
002	SO 102 Úprava komunikace																													
003	SO 301 Dešťová kanalizace																													
005	So 303 Úprava vodovodu																													
006	SO 401 Úprava VO																													
03	Vedlejší rozpočtové náklady																													
	Předání dokončeného díla	31.10.2016																												

Ve Valašském Meziříčí dne 9.6.2016

.....
 Ing. Petr Zima, předseda představenstva

FINANČNÍ HARMONOGRAM
Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3

Soubor	Název	Termín							CELKEM	
			06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016		12/2016
	Zahájení výstavby	06/2016								
01	UZNATELNÉ NÁKLADY									
001	SO 101 Chodník									
002	SO 102 Úprava komunikace									
003	SO 202 Opěrné zdi v KM 1,89									
004	SO 202 Opěrné zdi v KM 1,223									
005	SO 302 Úprava kanalizace									
006	SO 303 Úprava vodovodu									
02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
002	SO 102 Úprava komunikace									
003	SO 301 Dešťová kanalizace									
005	So 303 Úprava vodovodu									
006	SO 401 Úprava VO									
03	Vedlejší rozpočtové náklady									
	Předání dokončeného díla	31.10.2016								

FINANČNÍ OBJEM v tis. Kč	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	CELKEM
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
 Ing. Petr Zima, předseda představenstva