

Dodatek č. 1 k Objednávce

Uzavřené dne 14.06.2024

Číslo objednávky: **06EU-006586** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název veřejné zakázky:

Drobné zeměměřičské práce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Jana Pekarská
Adresa: 301 00 Plzeň
IČO: 71054731
DIČ:

Kontaktní osoba:

1. Předmět Dodatku č.1 – Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že drobné zeměměřičské činnosti dle této objednávky nebyly doposud ze strany Objednatele požadovány a jejich realizace se předpokládá v roce 2025, dohodly se smluvní strany na následující změně termínu plnění.

2. Změna termínu plnění

Původní termín dodání: do 31.12.2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků
Fakturace: čtvrtletně

Nový termín dodání: do 30.11.2025 nebo do vyčerpání finančních prostředků, podle toho, co nastane dříve

Fakturace: čtvrtletně

3. Doplnění

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

4. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, zhotovitel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Date: 2024.10.23 14:15:48 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 23.10.2024 14:26:17 +02:00