



MUHTP00580NN

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:	MILER – MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.
Sídlo:	K terénu 96, 346 01 Horšovský Týn
IČ:	07770782
DIČ:	CZ07770782
Bankovní spojení:	
Zastoupen:	Miler Miroslav ml., Miler David
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Miler Miroslav st.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Miler Miroslav ml.
dále jen „dodavatel“	

a

Objednatel:	Město Horšovský Týn
Sídlo:	nám. Republiky, Horšovský Týn
IČ:	00253383
ID datové schránky:	zgibvyv
DIČ:	CZ699006180
Bankovní spojení:	27-3284670287/0100
Zastoupený:	Ing. Josef Holeček – starosta města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Josef Holeček
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Josef Holeček
dále jen „objednatel“	

uzavírají tento:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník", dále jen "dodatek"

II. Úvodní ustanovení

Dne 11.06.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci „Oprava kaple Korunování Panny Marie“ v místní části Semošice u Horšovského Týna (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny díla, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

IV. Cena

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. IV. Cena díla a platební podmínky v odst. 1 takto:

Celková cena dle smlouvy:	267 354,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	16 500,00Kč bez DPH
Méněpráce:	- 23 600,00 Kč bez DPH

Celková cena v Kč bez DPH: 260 254 Kč
DPH: 54 653,34 Kč
Celková cena v Kč bez DPH: 314 907,34 Kč

V. Závěrečná ustanovení

5.1 V dalších ustanoveních zůstává smlouva nedotčena.

5.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.

5.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM č. 52 dne 23.10.2024.

Příloha: Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce

V Horšovském Týně 24 -10- 2024

V Horšovském Týně 24. 10. 2024

Ing. Josef Holeček
starosta města
Město Horšovský Týn

Miler Miroslav ml., Miler David
MILER – MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.

Příloha k Dodatku smlouvy č. 1

Akce: Oprava kaple Korunování Panny Marie“ v místní části Semošice

Soupis a vyčíslení víceprací a méněprací

Méněpráce:

Původní cena:

8	171201231	čištění a nátěr plechové krytiny	m2	48,000	260,00	12 480,00
9	174152101	oprava kříže	ks	1,000	21 000,00	21 000,00

Nová cena:

8	171201231	čištění a nátěr plechové krytiny	m2	38,000	260,00	9 880,00
9	174152101	oprava kříže	ks	1,000	0,00	0,00

Celkem Kč bez DPH: 23 600,00

Vícepráce:

1	Tesařské práce	Kompl.	1	7 600,00	7 600,00
2	Nástřik biochemit + očištění + úklid	Kompl.	1	8 900,00	8 900,00

Celkem Kč bez DPH: 16 500,00